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1. Inleiding 
 
1.1 Het gemeentelijk Rioleringsplan 
Voor u ligt het vierde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit GRP omvat de beleidsvoornemens en 
maatregelen voor het Waalwijkse rioolstelsel en het daarmee verband houdende waterbeheer voor de 
periode 2011 tot en met 2015.  
 
Het GRP is een wettelijk verplicht plan. In de Wet milieubeheer staat dat elke gemeente moet 
beschikken over een actueel rioleringsplan waarin is vermeld hoe ze hun zorgplichten voor de riolering 
uitvoeren en wat zij de komende jaren voor de riolering van plan zijn. De Wet schrijft ook voor wat in 
een GRP ten minste moet staan, met wie de gemeente het plan moet afstemmen en hoe het plan ter 
visie moet worden gelegd. 
 
Riolering is maatwerk. We willen het beheer daarvan zo doelmatig mogelijk inrichten en uitvoeren. 
Vandaar als titel voor dit GRP: “Doelmatig maatwerk”.  
 
Vaststelling van het GRP is voorzien voor de vergadering van de Raad van 9 december 2010. 
 
 
1.2 Riolering voor mens en milieu en ruimtelijke in richting 
Het belang van een goede riolering is vele malen groter dan menigeen zich kan voorstellen. Sinds de 
komst van de riolering is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens met sprongen vooruitgegaan. 
Samen met de komst van het drinkwaternet heeft riolering daardoor meer betekenis gehad voor de 
volksgezondheid dan penicilline. Een gezonde woon-, werk- en leefomgeving en een goed beheerde 
openbare ruimte kan niet zonder riolering. 
 
Maar ook het milieu is natuurlijk gebaat bij het bestaan van riolering. Het is immers ondenkbaar dat 
het vieze water rechtstreeks in sloten, vijvers en rivieren zou worden geloosd. Het gaat nu via de 
riolering naar de waterzuivering. Door onderzoek en gerichte maatregelen in de riolering zijn we er in 
Waalwijk in geslaagd het milieu te verbeteren en te komen tot schoon oppervlaktewater.  
 

 
 
1.3 Zorgplichten gemeente voor de riolering 
Gelet op het belang van goede riolering voor mens en milieu hebben gemeenten op grond van artikel 
10.33, lid 1 van de Wet milieubeheer in de eerste plaats een zorgplicht voor de inzameling en het 
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transport van stedelijk afvalwater. Op deze gemeentelijke zorgplicht sluit de zorgplicht van de 
waterschappen aan om het afvalwater te zuiveren. 
 
In de tweede plaats is de gemeente verantwoordelijk voor de doelmatige inzameling van afvloeiend 
hemelwater, voor zover de perceeleigenaar dit water zelf niet kan verwerken. Deze zorgplicht houdt in 
beginsel in dat de gemeente in dat geval een voorziening aanbiedt waarin de perceeleigenaar het 
hemelwater kan lozen. Het GRP moet duidelijk maken welke maatregelen de gemeente in beginsel 
van de perceeleigenaren verwacht en welke zij zelf zal nemen. De zorg voor het beheer van 
afvloeiend hemelwater geldt ook voor het afvloeiende hemelwater van openbaar terrein. Voor dit 
laatste is de gemeente feitelijk ook perceeleigenaar. 
Nadat de gemeente hemelwater van particulier en openbaar terrein heeft ontvangen, moet zij 
bepalen hoe zij dit verwerkt.  
 

 
 
In de derde plaats heeft de gemeente de zorgplicht om in het openbaar gemeentelijke gebied 
maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 
grond gegeven bestemming zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Ook bij deze zorgplicht 
geldt nadrukkelijk dat van oudsher de perceels-/gebouweigenaar een eigen verantwoordelijkheid 
heeft om te zorgen voor een goede staat van zijn perceel en daarop gevestigde gebouwen. 
 
Deze drie zorgplichten omvatten twee belangrijke elementen: de aanleg van riolering en een adequaat 
beheer van deze voorzieningen. Daarnaast impliceert de zorgplicht dat gemeente bij al deze 
activiteiten voldoet aan de wettelijke eisen en vergunningsvoorschriften. Ook moeten zij hun 
activiteiten (aanleg en beheer) afstemmen op de taken van andere overheden, voornamelijk het 
waterschap en de provincie. Bovendien moeten ze voor onverwachte gebeurtenissen én voor het 
dagelijkse beheer financiële reserves aanhouden. 
 
 
1.4 Riolering is kostbaar 
Iedere Waalwijker loost per dag ongeveer 120 liter afvalwater. Toiletten, douches, wasmachines, 
afwasteiltjes: al het afvalwater verdwijnt in de afvoer. Ook regenwater wordt voor een groot deel via de 
riolering en de afvalwaterzuivering verwerkt. Waar het water heen gaat en wat er verder mee gebeurt,  
staan maar weinig mensen bij stil. Iedereen vindt de werking van riolering vanzelfsprekend. Alleen al 
aan het in stand houden van de riolering en het tijdig vervangen bij schade, is de komende periode 
jaarlijks ongeveer 3,0.miljoen Euro nodig. Met dat bedrag beheert de gemeente een pakket aan 
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voorzieningen ter waarde van meer dan € 200 miljoen, bestaande uit ruim 270 kilometer rioolbuis en 
meer dan 50 km drukleiding in het buitengebied. En onvoldoende beheer leidt al snel tot overlast op 
straat. Ons riool blijkt een kostbare voorziening. Kostbaar in meer dan één opzicht.  
 
Naast de vervanging van slechte riolen moeten we vervuiling van oppervlaktewater vanuit het 
rioolstelsel voorkomen. Deze vervuiling vindt vooral plaats doordat bij zware regenbuien niet al het 
rioolwater naar de zuiveringsinstallatie kan worden afgevoerd en dan via een overstort terechtkomt in 
het oppervlaktewater. In de nieuwere delen van de gemeente wordt regenwater via een aparte buis 
direct op het oppervlaktewater geloosd. Met dit regenwater kan toch ook nog vuil meekomen, voor 
een deel afkomstig van verkeer, maar ook in belangrijke mate van verkeerde aansluitingen (afvalwater 
op regenwaterriool). We voorkomen dit door het toepassen van een geschikt stelseltype. Waar 
mogelijk laten we schoon regenwater direct in de bodem infiltreren of voeren we zonder buizenstelsel 
af op oppervlaktewater. Het regenwater belast dan niet onnodig de riolering en de afvalwaterzuivering.  

 
 
 
 
1.5 Keuzes  
Net als de vervanging van slechte riolen kost het voorkomen van de vervuiling van het oppervlakte 
water veel geld. Er moeten daarom keuzes worden gemaakt: wat gaan we voor het beschikbare geld 
doen?  
Bij het bepalen van het maatregelenpakket hebben we gestreefd naar een evenwichtig samengesteld 
pakket, met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen en tegen de laagste maatschappelijke 
kosten. Dit bereiken we door de rioleringsmaatregelen zoveel mogelijk te combineren met gepland 

Soorten afvalwater 
Het onderscheid in verschillende soorten afvalwater is sinds 1 januari 2008: 
• Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling 
en huishoudelijke werkzaamheden. 
• Afvloeiend hemelwater: hiervoor is geen wettelijke definitie, het begrip spreekt voor zich, is 
gerelateerd aan de gemeentelijke zorgplicht op grond van art. 3.5 Waterwet. 
• Grondwater: hiervoor is geen wettelijke definitie, het begrip spreekt voor zich, is gerelateerd 
aan de gemeentelijke zorgplicht op grond van art. 3.6 Waterwet. 
• Bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, 
afvloeiend hemelwater of grondwater is. 
• Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. 
• Ander afvalwater: hiervoor is geen wettelijke definitie, is het water dat niet onder een van 
voorgaande begrippen is te vatten. Bijvoorbeeld te lozen zwembadwater van een particulier 
huishouden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is bedrijfsafvalwater. 
Soorten rioolstelsels 
Het onderscheid in verschillende rioolstelsels is sinds 1 januari 2008: 
• Openbaar hemelwaterstelsel: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van 
afvloeiend hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente 
of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast. 
• Openbaar ontwateringstelsel: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van 
grondwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een 
rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast. 
• Openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk 
afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met 
het beheer is belast. De Waterwet hanteert dezelfde begripsomschrijving. 
In deze module duidt het begrip riolering of rioolstelsel op een openbaar vuilwaterriool. 
Hierbij is afvalwater al het water waarvan iemand zich wil ontdoen. Dit kan dus vuilwater, 
hemelwater en grondwater zijn 
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wegonderhoud of wegreconstructies. De maatregelen staan in het  “Integrale Uitvoerings Programma 
(IUP)” waarbij voor de keuze van de rioleringswerkzaamheden onderstaande volgorde is 
aangehouden: 
- “samenloop”: rioleringsmaatregelen die “meeliften” met voorgenomen projecten op gebied van  

reconstructie, revitalisatie, herinrichting; 
- “autonoom”:  rioleringsmaatregelen waarbij niet kan worden meegelift op voorgenomen 

projecten, maar die geen uitstel dulden (hersteld of vervangen) om het risico op instorten van 
het riool te voorkomen; 

- “overige maatregelen”: rioleringsmaatregelen die onder meer vermindering van de belasting 
van de zuiveringsinstallatie en van de vervuiling van het oppervlaktewater tot doel hebben. 

 
 
1.6 Flexibiliteit 
Er ligt een compleet en afgewogen maatregelenpakket voor de periode 2011 tot en met 2015. Dit 
pakket is echter niet op voorhand volledig ”dicht te timmeren’. In komende jaren kunnen bestaande 
inzichten en planningen wijzigen en dienen zich nieuwe projecten en nieuwe invalshoeken aan. Dit zal 
tot aanpassingen kunnen leiden. De gekozen planperiode geeft over een redelijke termijn zekerheid 
voor een gericht rioleringsbeleid en biedt voldoende flexibiliteit voor een tijdige bijsturing.  
Met jaarplannen zal per jaar worden gerapporteerd over uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen 
met het daarbij behorende financiële overzicht. 
Tegen het eind van de planperiode, in 2015, zullen de inspanningen worden geëvalueerd, zodat 
gezamenlijk met de betrokken overheden kan worden bepaald welke maatregelen nog voor 2016 
moeten worden getroffen. 
 
 
1.7 Het resultaat 
Aan het eind van het jaar 2015 moet de klus geklaard zijn, dat wil zeggen dat: 
·  alle riolen met risico’s zijn vervangen of gerepareerd; 
·  bij alle type projecten genoemd onder “samenloop” er steeds de afweging gemaakt is of er 

tegelijkertijd herstel of vervanging van de riolering moet plaatsvinden (in het Integrale Uitvoerings 
Programma gelijktijdig met wegreconstructie, herinrichting openbare ruimte of revitalisering); 

·  er een zodanige set van (financieel/maatschappelijk verantwoorde) maatregelen is uitgevoerd dat 
de overgebleven knelpunten in de waterkwaliteit zijn opgeheven, de afvoer op de 
zuiveringsinrichting op basis van een studie (zogenaamde OAS: Optimalisatie Afvalwatersysteem 
Studie) samen met het waterschap is geoptimaliseerd  en een begin is gemaakt met het beheer 
van het grondwater;  

·  het beheer van de riolering zo doelmatig mogelijk plaats vindt, gebaseerd op een volledig beeld 
van het rioolstelsel en in optimale samenwerking in de waterketen met de waterschappen.  

 
 
1.8 Organisatie en middelen 
Om het resultaat te kunnen bereiken hebben we personeel en geld nodig. Uitgangspunt bij het 
vaststellen van de formatie is dat de gemeente de regie over de zorg voor de riolering moet kunnen 
voeren; waar mogelijk besteden we uit. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het GRP ligt bij 
de afdeling Ontwerp, Beheer Openbare Ruimte (OBOR). De huidige formatie van de afdeling OBOR is 
hetzelfde gebleven met het vorige GRP. 
Het rioolrecht bedraagt in 2010 gemiddeld  € 133,- per aansluiting. Dit is ten opzichte van onze 
omliggende gemeenten duidelijk aan de onderkant van het gemiddelde. Als gevolg van de wijziging 
van de regelgeving over de bekostiging van investeringsprojecten, latere realisatie van kapitaalwerken 
en het niet effecturen van de voorgenomen formatie-uitbreiding is een aanzienlijk positief rioolfonds 
ontstaan. Deze in de afgelopen periode opgebouwde reserve maakt het mogelijk om in de planperiode 
van dit GRP de rioolheffing te verlagen. Aan het einde van de planperiode bij het opstellen het GRP 
2016 -2020 zullen we bezien welke tariefontwikkeling dan noodzakelijk is. 
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1.9 Verantwoording van de opzet 
 
Het GRP hebben we gebaseerd op een evaluatie van het vorige GRP (2006-2010) en op de 
informatie uit het operationele beheersysteem. 
De voorgestelde beleidskeuzes, de doelstellingen uit het vastgestelde Gemeentelijk Waterplan en de 
doelstellingen vanuit de kwaliteit van de openbare ruimte hebben geleid tot de vaststelling van de 
gewenste basiskwaliteit voor de riolering. Het huidige rioolstelsel is aan deze basiskwaliteit getoetst.  
Maatregelen die in het voorgaande GRP gepland stonden maar niet zijn uitgevoerd of juist gepland 
zijn voor de komende planperiode, komen terug in dit GRP. Ook is voor sommige onderdelen van het 
vorige GRP een vervolg gewenst.  
Uitgangspunt bij het vaststellen van het optimale maatregelprogramma was het zoveel mogelijk laten 
meeliften van rioleringswerkzaamheden met andere geplande werkzaamheden in de openbare ruimte.  
 

 
 
Het GRP is tot stand gekomen binnen een ambtelijke projectgroep bestaande uit medewerkers van de 
afdelingen Ontwerp, Beheer Openbare Ruimte (OBOR), Vergunning en Handhaving (V&H) en 
Financiën.  
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord Brabant zijn betrokken 
bij het tot stand komen van dit GRP. De verslagen van dit overleg en de reacties van deze instanties 
op het GRP zijn opgenomen in een separaat bijlage rapport. 
 
 
1.10 Leeswijzer 
Het volgende hoofdstuk is een samenvatting van de evaluatie van het vorige GRP (het verleden). 
Hoofdstuk 3 beschrijft de gewenste situatie en de beleidsuitgangspunten die daarbij gelden. Hoofdstuk 
4 geeft inzicht in de huidige staat van de riolering, toetst deze aan de gewenste situatie en geeft de 
geconstateerde tekortkomingen. In hoofdstuk 5 staat wat we met dit nieuwe GRP willen realiseren, 
stelt prioriteiten en beschrijft de concrete maatregelen. Hoofdstuk 6 tenslotte, geeft inzicht in de wijze 
van organisatie van de rioleringszorg en de manier van bekostigen. 
In de bijlagen geven we een overzicht van de belangrijkste wetgeving en een verklaring van de 
gehanteerde (vaktechnische) begrippen. Voorts hebben we het maatregelprogramma en de financiële 
gevolgen daarvan in de bijlagen opgenomen. 
Detail- en verdere achtergrondinformatie bij dit GRP treft u aan in een separaat bijlage rapport. 
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2. Evaluatie  
 
 
2.1 Algemeen 
Het vorige GRP is opgesteld voor de periode 2006 tot en met 2010. De opgave van het vorige GRP 
was gebaseerd op een drietal speerpunten. Om de zorg voor de riolering te continueren is het 
belangrijk deze speerpunten en de behaalde resultaten van de vorige planperiode te evalueren.  
De evaluatie is mede gebaseerd op interviews bij de betrokken medewerkers. 
Het resultaat van de evaluatie is te vinden in het bijlage rapport. 
 
 
2.2 De speerpunten 
De speerpunten uit het vorige GRP waren: 
1. het vervangen van riolering wanneer deze niet aan de vereiste constructieve sterkte voldoet of 

ernstig lekt;  
2. het terugbrengen van de vuiluitworp van de riolering op oppervlaktewater; 
3. het optimaliseren van het beheer van de riolering binnen het integrale beheer van de openbare 

ruimte en de beheersing van het functioneren van de riolering. 
Uitgangspunt voor deze opgave vormde het bereiken van de basiskwaliteit als onderdeel van de totale 
wateropgave binnen het stedelijke gebied. 
 
 
2.3 Evaluatie van het maatregelprogramma 
Het maatregelprogramma omvatte: 
- nieuwe aanleg van riolering; 
- repareren of vervangen van riolering; 
- verbeteren van het functioneren van de riolering; 
- onderzoek, reiniging en inspectie. 
De evaluatie hiervan vindt plaats aan de hand van de genoemde speerpunten. 
 
 
2.3.1. Gerealiseerde maatregelen 
Alle nieuwbouw is aangesloten op de riolering. Regenwater en vuil water worden hierbij gescheiden. 
Schoon regenwater wordt zoveel mogelijk op andere wijze dan via de riolering afgevoerd.  
 
Wat hebben we verder bereikt? (De nummering correspondeert met bovengenoemde speerpunten). 
1. we hebben riolen met structurele schade vervangen. Waar mogelijk zijn deze maatregelen 

gecombineerd in het IUP. Riolen met incidentele schade zijn gerepareerd. Het rioolstelsel 
verkeert in een redelijke staat; 

2. we hebben met uitzondering van de woningen in de Overdiepse Polder, alle ongezuiverde 
lozingen op oppervlaktewater opgeheven. De woningen in de Overdiepse Polder zijn vanwege 
de plannen voor de rivierverruiming bewust niet aangesloten. De knelpunten in de 
waterkwaliteit bij overstorten op oppervlaktewater zijn mede op basis van de uitgevoerde 
meetcampagne op 2 na (die in de komende planperiode zijn voorzien), door gerichte 
maatregelen opgelost; het beheer van het oppervlaktewater is geregeld in het Gemeentelijk 
Waterplan; voor het regenwaterbeleid is het afkoppelbeleidsplan in ontwikkeling. Waar 
mogelijk is schoon regenwater niet aangesloten op de riolering of is het regenwater van delen 
van de kern van Waalwijk van de riolering afgekoppeld. Het rioolstelsel voldoet, op enkele 
(inmiddels geplande) maatregelen na, aan de “basisinspanning”; 

3. we hebben het geautomatiseerde beheersysteem voor de riolering volledig op orde, maar 
vanwege tijdgebrek (als gevolg van de niet gerealiseerde formatie-uitbreiding) wordt dit 
onderbenut en zijn registraties op achterstand geraakt. Het rioolstelsel is bijna volledig 
planmatig geïnspecteerd. Omdat nog niet alle inspectieresultaten zijn opgenomen in het 
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beheersysteem (inlezen van een deel van de gegevens bleek vanwege foute codering niet 
mogelijk), hebben we inzicht in de kwaliteit van ongeveer 70% van het rioolstelsel. We kunnen 
op basis van deze informatie in de komende planperiode gericht maatregelen treffen om de 
kwaliteit van de riolering zo te verbeteren dat calamiteiten worden voorkomen. Het onderzoek 
naar het grondwater meetnet is afgerond. 

Een overzicht van de voorgenomen en uitgevoerde maatregelen is opgenomen in het bijlage rapport 
(“Memo: Evaluatie maatregelen GRP 2006 – 2010”). 
Samenvattend blijkt dat we ca. 80% van de voorgenomen maatregelen hebben gerealiseerd. 
 
 
2.3.2. Overige resultaten 
De vergunningverlening vanuit het waterschap is op orde.  
Voor inspectie en reiniging bestaan al enige jaren operationele jaarprogramma’s. De afgelopen jaren 
is systematisch volgens de planningen in deze programma’s gewerkt. Overige onderzoeken zijn 
conform het GRP uitgevoerd.  
 
Het overleg met de beide waterschappen is constructief. Waar mogelijk wordt uit oogpunt van 
doelmatigheid met de beide waterschappen en omliggende gemeenten samengewerkt. Resultaat van 
deze samenwerking is onder meer een regionale opzet van een grondwatermeetnet.  
 
Met Waterschap Brabantse Delta is een start gemaakt voor het uitvoeren van een studie naar het 
tegen de laagste maatschappelijke kosten optimale pakket van nog te treffen maatregelen in het 
afvalwatersysteem (Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie; OAS). Deze studie kan leiden tot het 
aangaan van een afvalwaterakkoord. Afronding van deze studie bleek binnen de afgelopen 
planperiode niet haalbaar. 
 
 
2.3.3. Financiële evaluatie investeringen 
In tabel 3.1 zijn de investeringen van 2006 tot en met 2010 weergegeven tegenover de begroting 
zoals opgenomen in het voorgaande GRP. 
Uit de tabel blijkt dat het gehele uitvoeringtraject 2006 – 2010 binnen de in dat GRP gestelde 
budgettaire kaders is gebleven.  
 
 
Onderdeel 
 

Begroting 
volgens GRP 
2006 – 2010 in € 
(excl. BTW) 

Gemaakte kosten 
en aangegane 
verplichtingen in € 
in planperiode 
(excl. BTW) 

Vervanging riolen 4.317.450 
Maatregelen verbetering rioolstelsel (basisinspanning) 
inclusief meetprogramma 

3.480.000 

Onderzoeksprogramma 337.000 
In voorbereiding  

(specificatie niet 
aan te geven) 

5.696.000 
 

480.000 
Totaal afgelopen GRP periode 8.134.450 6.176.000 

 
Tabel 3.1. Investeringen 2006 t/m 2010 (stand per 5 oktober 2010) 
 
 
2.4 Evaluatie van het gevoerde beheer  
Bij de evaluatie van het gevoerde beheer is gebleken dat: 
- het systeem van Integrale UitvoeringsPlanning (IUP) goed werkt en leidt tot doelmatige uitvoering 

van maatregelen (“werk met werk maken”); 
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- tijdgebrek de oorzaak is van achterblijven van noodzakelijke registraties, revisieverwerking en het 
opstellen van jaarprogramma’s. Tevens is er sprake van onderbenutting van het systeem voor 
geautomatiseerd beheer van de riolering en verliest dit systeem aan actuele waarde; 

- de personele inzet voor riolering op taakniveau is geanalyseerd en de noodzakelijke formatie 
opnieuw berekend Een overzicht van de uitgevoerde beheertaken en de daarvoor noodzakelijke 
tijdsbesteding is opgenomen in het bijlage rapport. Hieruit blijkt een tekort van 0,5 fte. Deze is in 
de begroting voorzien en in de kostendekking van de rioolheffing opgenomen, maar nog niet  
geëffectueerd; 

- er nog geen vervangingsplan is van de rioolgemalen en de pompputten in het 
drukrioleringssysteem; 

- de financiële reserve voor riolering is toegenomen tot een niveau van bijna € 5 miljoen (verwachte 
stand per 31 december 2010), terwijl ca. € 4 miljoen in het GRP was voorzien. Deze toename is 
het gevolg van wijziging van de regelgeving over de bekostiging van investeringsprojecten, latere 
realisatie van kapitaalwerken en het niet effecturen van de voorgenomen formatie-uitbreiding.  
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3. Gewenste situatie 
 
3.1 Inleiding 
Als vertrekpunt voor het opstellen van het maatregelprogramma in dit GRP zijn we uitgegaan van het 
landelijk rioleringsbeleid. Dit rioleringsbeleid gaat uit van een doelmatige inzameling en transport van 
stedelijk afvalwater en het doelmatig omgaan met regenwater en grondwater. Dit beleid hebben we in 
de vorm van een gewenste basiskwaliteit in overleg met de waterschappen voor Waalwijk verder 
uitgewerkt.  
 
Deze basiskwaliteit omvat eisen en maatstaven waaraan de toestand en het functioneren van de 
riolering valt te toetsen (zie bijlage 3). Deze toetsing is opgenomen in het bijlage rapport.   
 
De evaluatie van het vorige GRP (hoofdstuk 2) en de toetsing van de kwaliteit van de huidige riolering 
(hoofdstuk 4) hebben we gebruikt voor het opstellen van de opgave voor de komende planperiode 
(hoofdstuk 5). 
 
 
3.2 Landelijk en regionaal rioleringsbeleid 
Rioleringszorg krijgt gestalte vanuit verschillende wetten, regels en beleidsvisies rond milieu-, 
water- en ruimtelijkeordeningsvraagstukken. Voor een belangrijk deel is het rioleringsbeleid ingegeven 
door Europese regelgeving, in het bijzonder de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater en de 
Europese Kaderrichtlijn Water. Voor een beknopt overzicht van de belangrijkste wetgeving wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
 
Het landelijk beleid is verder uitgewerkt in een groot aantal beleidsnota’s en plannen. De status 
daarvan verschilt. Op landelijk niveau is te denken aan het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel 
(NBW-actueel; 2008) en het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (BWK-2007). Voorts zijn VNG en 
de Unie van Waterschappen in bestuurlijk overleg om meer doelmatigheid bij het beheer van de 
afvalwaterketen te bevorderen. 
 
De Provincie Noord Brabant heeft als handreiking voor het rioleringsbeleid van de gemeenten in het 
algemeen en voor het opstellen van een GRP in het bijzonder een beleidskader met procesafspraken 
ontwikkeld. Dit beleidskader omvat verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de drie 
zorgplichten van de gemeenten.  
  
De gemeente Waalwijk valt in het beheersgebied van twee waterschappen. Verreweg het grootste 
gebied valt onder waterschap Brabantse Delta, slechts een klein gebied ten oosten van het 
Afwateringskanaal valt onder waterschap Aa en Maas, zie figuur 3.1.  
 
 

 
Figuur 3.1 : Beheersgebieden Waterschappen 
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In 2015 heeft het waterschap Brabantse Delta als doel om de urgente knelpunten in het stedelijk 
gebied op te lossen. Een belangrijk deel van het stedelijk waterbeheer wordt gevormd door de 
afspraken over hoe we met hemelwater omgaan. In 2008 is samen met de gemeenten het 
hemelwaterbeleid vastgesteld in het document ‘het integraal hemelwaterbeleid‘.  
 
Ten aanzien van het stedelijk gebied heeft Waterschap Aa en Maas in de planperiode de volgende 
doelstellingen:  
- het oplossen van de wateroverlast knelpunten; 
- het wegwerken van baggerachterstanden in leggerwaterlopen; 
- het optimaliseren van transport van het afvalwater naar de rioolwaterzuivering; 
- regenwater niet via het rioolstelsel afvoeren maar zoveel mogelijk vasthouden; 
- het reguleren van lozingen (oppervlaktewater) en onttrekkingen (oppervlaktewater en grondwater); 
- het oplossen van knelpunten qua waterkwaliteit/waterecologie/beleving van water 
 
3.3 Lokale beleidskeuzes 
Riolering is maatwerk. Het landelijk beleid biedt ruimte aan de gemeente voor eigen beleidskeuzes.  
Deze beleidskeuzes betreffen: 
- m.b.t. stedelijk afvalwater:  

o systeemkeuze riolering stedelijk gebied 
o systeemkeuze riolering buitengebied 
o beleid m.b.t. duurzaamheid 
o beleid m.b.t. diffuse bronnen van (water)verontreiniging 
o beleid m.b.t. samenwerken in de (afval)waterketen 

- m.b.t. hemelwater: 
o taakverdeling perceelseigenaar - gemeente 
o beleidsregels voor voorzieningen van particulieren op eigen terrein te treffen 
o definiëring aanvaardbare wateroverlast 
o opstellen regenwaterverordening 

- m.b.t. grondwater: 
o taakverdeling perceelseigenaar - gemeente 
o beleidsregels voor voorzieningen van particulieren op eigen terrein te treffen 
o definiëring “structureel” en “nadelig” bij de mate van overlast 
o opstellen grondwaterverordening 

- m.b.t. heffingen: 
o heffingsgrondslag 
o verdeelsleutels bij gedifferentieerde heffingen 
o kostenverdeling en afstemming met budgettering wegbeheer. 

 
Deze beleidskeuzen zijn verwerkt in de doelen en functionele eisen voor de komende planperiode. 
Beleidskeuzen m.b.t. duurzaamheid worden expliciet gemaakt in het nog op te stellen 
Milieubeleidsplan. Voor het omgaan met diffuse bronnen van (water)verontreiniging zal in het kader 
van het Milieubeleidsplan een beleidsnota worden opgesteld. 
 
Het regenwaterbeleid wordt verder uitgewerkt in het “Afkoppelbeleidsplan” (2010). Uitgangspunt 
hierbij vormt dat afkoppelen alleen wordt overwogen indien: 
- dit aantoonbare milieuwinst oplevert en 
- is te combineren met maatregelen in het kader van wegbeheer, 
- beheersbaar blijft (gebiedsgewijze aanpak). 
 
Specifieke verordeningen voor hemel- en grondwater willen we niet ontwikkelen, omdat dit tevens 
noodzaakt tot extra inspanningen voor handhaving. Wel zullen we onderzoeken in hoeverre de 
Bouwverordening op onderdelen kan worden aangepast. 
 
Voor de financiële beleidskeuzes wordt verwezen naar hoofdstuk 6.  
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3.4 Doelen voor de planperiode 
Uitgaande van het landelijke beleid en de zorgplichten die de gemeente heeft binnen de lokale 
beleidskeuzes voor de riolering hebben de gewenste ambitieniveau van de basiskwaliteit voor de 
komende planperiode afgeleid. Deze basiskwaliteit is opgenomen in bijlage3. 
Onderscheid is gemaakt naar (zie inzet): 
- ambities (doelen) voor het doelmatig functioneren van de riolering:  
- ambities (doelen) voor een effectief rioleringsbeheer. 
 

 
Tabel 3.2. :  Doelen voor de rioleringszorg 

 
Bij elk van deze ambities zijn 3 mogelijke kwaliteitsniveaus onderscheiden, waaruit (ambtelijk en in 
overleg met de waterschappen) een keuze is gemaakt.  
 
 
3.5 Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 
De ambities (doelen) zijn vertaald naar aan de riolering en/of het beheer daarvan te stellen eisen. De 
doelen en functionele eisen zijn uitgewerkt in bijlage 3. 
Het (ambtelijk) gekozen ambitieniveau is gemarkeerd aangegeven. Elke maatstaf is op basis van een 
objectieve meetmethode meetbaar. 
Maatstaven voor het beoordelen van de toestand van de riolering zijn gedetailleerd opgenomen in 
bijlage 4. We hebben aangegeven bij welke door inspectie vastgestelde kwaliteitstoestand van de 
riolen, maatregelen nodig zijn. 
Het geheel van vastgestelde functionele eisen en maatstaven is de gewenste basiskwaliteit. 
 
 
3.6 Overleg met andere overheden en relatie met and ere plannen 
Bij het opstellen van dit GRP is gebruik gemaakt van verschillende plannen. Deze plannen zijn 
vermeld in de referentielijst in het bijlage rapport. 
 
Het concept van het GRP is voor commentaar verzonden aan Waterschap Brabantse Delta, 
Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord Brabant. Met deze instanties is ook het wettelijke 
overleg conform de Wm uitgevoerd. De verslagen van dit overleg zijn eveneens opgenomen in het  
bijlage rapport. 
 
 
 
 

Doelen voor het doelmatig functioneren van de riolering: 
1. zorgen voor inzamelen van stedelijk afvalwater 
2. zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 
3. zorgen voor inzameling van hemelwater 
4. zorgen voor verwerking van hemelwater 
5. zorgen dat grondwater de bestemming van het gebied niet 

structureel belemmert 
Doelen voor effectief rioleringsbeheer: 
1 effectief beheer van de riolering 
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4. Huidige situatie en toetsing 
 
4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de aard, de samenstelling en het functioneren van het huidige rioolstelsel en 
omvat het in de Wet voorgeschreven overzicht van (zie art. 4.22 Wm): 
a.  de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk 

afvalwater, als bedoeld in artikel 10.33 Wm, en een aanduiding van het tijdstip waarop die 
voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; 

b. de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verdere verwerking van 
afvloeiend hemelwater, als bedoeld in artikel 3.5 Wtw, en een aanduiding van het tijdstip 
waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; 

c. de maatregelen waarmee de gemeente structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
 voor de aan de grond gegeven bestemming zo veel mogelijk wil voorkomen of beperken, als  
 bedoeld in artikel 3.6 Waterwet, en een aanduiding van het tijdstip waarop die voorzieningen  
 naar verwachting aan vervanging toe zijn; 
 
De huidige toestand en het functioneren van de riolering toetsen we in dit hoofdstuk aan de in 
hoofdstuk 3 gekozen maatstaven voor de basiskwaliteit.  
 
 
4.2 Overzicht huidige voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater 
 
4.2.1. Aard en omvang 
Figuur 4.1. (volgende bladzijde) geeft een overzicht van de verschillende rioleringsgebieden. In tabel 
4.1. en de bij dit GRP behorende overzichtstekening, is een overzicht opgenomen van de 
verschillende voorzieningen in het rioolstelsel. Een meer gedetailleerd overzicht per kern is 
opgenomen in het bijlage rapport. De gegevens zijn ontleend aan het rioleringsbeheersysteem. 
 

Voorziening Omvang 
Gemengde riolering 
(Verbeterd) gescheiden riolering DWA 
Gescheiden riolering RWA 
Verbeterd gescheiden riolering RWA 
Infiltratieriolen 
Bergbezinkvoorzieningen 
Aantal overige overstorten (zonder BBB)*) 
Rioolgemalen 
Pompputten drukriolering 
Persleidingen drukriolering 
Straat en trottoirkolken 

193 km 
37 km 
24 km 
17 km 
1 km 

12   st 
           40   st 

42   st 
188   st 

51 km 
19.344   st 

      *) waarvan 6 st. nog te voorzien van een BBB 
 
Tabel 4.1. Omvang van in beheer zijnde voorzieningen 
   
De leeftijdsopbouw van het stelsel is weergegeven in figuur 4.2. De meeste riolering is aangelegd 
vanaf de jaren vijftig; ca. 1,5 km riolering is aangelegd in de periode 1911 – 1939. Het 
materiaalgebruik is opgenomen in figuur 4.3.  
 
In verband met de grondwaterzorgplicht is een grondwatermeetnet in ontwikkeling. De komende 
planperiode is een inventarisatie van de aanwezige drainagesystemen voorzien.  
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Figuur 4.1.  Indeling rioolstelsel gemeente Waalwijk 
(rioleringsgebieden) 
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Figuur 4.2.  Leeftijdsopbouw vrijverval rioolstelsel gemeente Waalwijk 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4.3.  Materiaalgebruik rioolstelsel 
 
 
4.2.2. Overstortingen op oppervlaktewater 
Binnenkort zal het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (Blbi) worden vastgesteld. Het Blbi stelt regels  
aan riooloverstortingen, waarmee een einde komt aan de gemeentelijke vergunningsplicht. 
Totdat het Blbi van kracht is, is voor riooloverstortingen in beginsel nog een watervergunning nodig op 
grond van de Waterwet.  
Het Besluit schrijft ook voor dat het GRP een overzicht bevat met de (vastgestelde) lozingspunten op 
oppervlaktewater. Alle lozingspunten op oppervlaktewater zijn aangegeven op de bij dit GRP 
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behorende overzichtstekening (zie bijlage 8 en de afzonderlijke overzichtstekening). Voor de 
kenmerken van deze overstorten en lozingspunten wordt verwezen naar de kenmerkenbladen zoals 
deze zijn opgenomen bij het vigerende Basisrioleringsplan. 
 
 
4.2.2. Vaststellen kwaliteitstoestand 
Ongeveer 90% van het rioolstelsel is de afgelopen jaren met behulp van tv-camera geïnspecteerd. 
Een deel van deze inspectiegegevens moet nog worden verwerkt in het geautomatiseerde systeem;  
70% van het rioolstelsel is als geïnspecteerd in de computerbestanden opgenomen. De 
computerbestanden worden binnen de planperiode compleet gemaakt. De rest van het rioolstelsel 
wordt de komende jaren geïnspecteerd.  
De levensduurverwachting van de vrijverval riolering is op basis van de inspectieresultaten met behulp 
van een computermodel bepaald. Er is uitgegaan van een minimale levensduurverwachting van ca. 60 
jaar, welke afhankelijk van de inspectieresultaten naar boven, indien geen afwijkingen zijn 
geconstateerd of bij ernstige schade naar beneden, is bijgesteld. 

 
Voor de overige voorzieningen is uitgegaan van de volgende gemiddelde levensduurverwachting: 
- telemetrie rioolgemalen (software)       5 jaar 
- elektromechanische onderdelen van rioolgemalen:   15 jaar 
- elektromechanische onderdelen van gemalen drukriolering:  15 jaar 
- leidingwerk drukriolering (hoofdleidingen)    40 jaar 
- bouwkundige voorzieningen rioolgemalen:    40 jaar 
- bergbezinkvoorzieningen (bouwkundig)     60 jaar 
 
De financiële afschrijvingstermijn voor bouwkundige onderdelen, leidingwerk e.d. is gesteld op 40 jaar; 
de financiële afschrijvingstermijn voor elektromechanische onderdelen is gesteld op 15 jaar. Voor de 
motivatie van deze financiële afschrijvingstermijnen verwijzen wij naar par. 7.3.2. 
 
Met vervanging van de leidingen van de drukriolering is gelet op de jaren van aanleg vooralsnog geen  
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rekening gehouden. 
 
 
4.2.3. Omvang afvoerend verhard oppervlak 
Bepalend voor het functioneren van het rioolstelsel bij neerslag is de omvang van het (werkelijk) 
afvoerend verharde oppervlak waarvan regenwater afstroomt naar de gemengde riolering. Dit 
afvoerend verhard oppervlak en de mate waarin de afgelopen jaren afvoerend oppervlak van het 
gemengde systeem is afgekoppeld, hebben we aangegeven in tabel 4.2. 
 
  

Afvoerend oppervlak gemengd rioolstelsel (ha.) kern 
Situatie  
2000 

Situatie 
2009 

Afgekoppeld 
tot en met 2005 

Afgekoppeld  
tot en met 2009 

Planmaatregel 
Afkoppelen 
(2011 – 2015) 

Waalwijk 265 300,1 23,0 25,9 19,9 
Sprang Capelle   57 84,7   1,7 4,0 0,5 
Waspik   38*) 39,2 - 0,8 2,7 
Totaal 360 424,0 24,7 30,7 23,1 
 
(ontleend aan rapport “referentiesituatie OAS en Optimalisatie Rioolgemalen”, d.d. augustus 2009; *) situatie 
2003 conform BRP d.d. 2005) 
 
Tabel 4.2.: Omvang afvoerend oppervlak per woonkern 
 
 
4.4 Toetsing aan basiskwaliteit 
Aan de hand van bijlage 4 hebben we de huidige toestand van het rioolstelsel getoetst. De maatstaf 
geeft aan welke kwaliteit niet meer acceptabel is.  
 
Bij het beoordelen van de kwaliteit van de constructie van een riool of de waterdichtheid gaan we uit 
van de zogenoemde ingrijpmaatstaf: we moeten een maatregel nemen (ingrijpen) om te voorkomen 
dat een calamiteuze situatie ontstaat.  
Voor het vaststellen van het maatregelpakket zijn de inspectieresultaten met behulp van 
computermodellen geanalyseerd en getoetst op de voor Waalwijk vastgestelde basiskwaliteit. De 
betreffende riolen zijn vervolgens gedetailleerder onderzocht, waarbij de noodzaak en de prioriteit van 
vervangen binnen de planperiode is vastgesteld.  
 
De toestand van het rioolstelsel kan overwegend als redelijk worden beoordeeld.  
 
 
4.5 Van evaluatie naar opgave 
De resultaten van de toetsing aan de maatstaven en de uitkomsten van de evaluatie van het 
voorgaande GRP (hoofdstuk 3) hebben we als ingrediënten gebruikt voor het opstellen van de opgave 
voor de komende planperiode (zie hoofdstuk 5) en nader uitgewerkt in maatregelprogramma’s (zie 
hoofdstuk 6). 
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5. De opgave  
 
5.1 Algemeen 
De opgave van dit GRP kent afgezien van het afronden van de maatregelen uit het voorgaande GRP, 
de volgende speerpunten: 
1. het vervangen van riolering wanneer deze niet aan de vereiste constructieve sterkte voldoet of
 zodanig ernstig lekt dat de stabiliteit van de leiding in gevaar komt;  
2. het terugbrengen van de vuiluitworp van de riolering op oppervlaktewater; 
3. het optimaliseren van het beheer van de riolering binnen het integrale beheer van de 
 openbare ruimte en de beheersing van het functioneren van de riolering. 
Uitgangspunt voor de opgave vormt het bereiken van de basiskwaliteit als onderdeel van de totale 
wateropgave binnen het stedelijke gebied. 
 
Aan de hand van de doelen voor de gemeentelijke zorgplichten en de daarbij vastgestelde 
basiskwaliteit zetten wij in dit hoofdstuk uiteen wat we in de komende planperiode gaan doen. Deze 
doelen zijn (zie hoofdstuk 4): 
·  zorgen voor inzamelen van stedelijk afvalwater 
·  zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 
·  zorgen voor inzameling van hemelwater 
·  zorgen voor verwerking van hemelwater 
·  zorgen dat grondwater de bestemming van het gebied niet structureel belemmert 
·  effectief beheer van de riolering 
 
  
5.2 Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater  
Het betreft hier de gemengde rioolstelsels en de vuilwater riolen van de gescheiden rioolstelsels. 
 
Voor het verbeteren van de inzameling van het stedelijk afvalwater in combinatie met het verminderen 
van de vuiluitworp gaan we: 
·  de riolen vervangen die constructief niet voldoende sterk zijn, schade veroorzaken aan de 

bovengrondse infrastructuur en waarbij risico op instorten aanwezig is;  
·  onderzoek doen naar ongewenste lozingen op de riolering;  
·  de niet gerioleerde percelen in de Overdiepse Polder voorzien van een IBA; 
·  toekomstige woonbebouwing voorzien van verbeterd gescheiden stelsels, waarbij we zo weinig 

mogelijk schoon regenwater afvoeren naar de rioolwaterzuivering (“terugtoeren”); 
·  door gerichte communicatie verantwoord gebruik van de riolering (o.a. wassen van auto’s bij 

gescheiden rioolstelsels) stimuleren. 
Bij het ontwerp van de maatregelen is maatwerk uitgangspunt. Er wordt zoveel als mogelijk rekening 
gehouden met de in de Wet aanbevolen “voorkeursvolgorde” (prioriteiten milieumaatregelen).  
 
 
5.3 Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 
Het betreft hier de gemengde rioolstelsels en de vuilwater riolen van de gescheiden rioolstelsels. 
 
Voor het verbeteren van het transport van het afvalwater in combinatie met het verminderen van de 
vuiluitworp gaan we: 
·  samen met Waterschap Brabantse Delta optimalisatiestudies (OAS) uitvoeren naar de laagst 

maatschappelijke kosten van investeringen in (onderdelen van) het afvalwatersysteem. Dit betreft 
de afvalwatersystemen die afvoeren op de zuivering Waalwijk, Waspik en Kaatsheuvel. 
Doelstelling bij de optimalisatie is te komen tot een optimaal pakket aan maatregelen in het 
afvalwatersysteem, mede gebaseerd op het waterkwaliteitsspoor, tegen de laagste 
maatschappelijke kosten. Daarbij wordt ook een mogelijk meer efficiënte benutting c.q.  
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aanpassing van de capaciteit van onder meer de afvalwaterzuiveringen betrokken. De resultaten 
van de studies leiden mogelijk tot het afsluiten van een afvalwaterakkoord; 

·  de bergingscapaciteit van het rioolstelsel vergroten en de vuilemissie reduceren door aanleg van 
een 6-tal bergbezinkvoorzieningen, waarbij de definitieve maatregelkeuze afhankelijk is van de 
uitkomsten van de OAS; 

·  de beide knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit van de overstorten aan de Winterdijk en 
bij de professor van ’t Hoffweg, die voortkomen uit de eco-scan, opheffen; 

·  de bedrijfszekerheid van de gemalen en pompputten van de drukriolering verder verbeteren 
(optimaliseren telemetriesysteem) en het opstellen van een meerjaren vervangingsplan.  

·  samen met de waterschappen onderzoek uitvoeren en zo nodig opzetten van een meetsysteem 
naar  het waterkwaliteitspoor voor het verder terugdringen van de vuiluitworp uit de gemengde 
rioolstelsels; 

·  voor het beheren van het oppervlaktewater dat niet in beheer is van het Waterschap een 
beheerplan opstellen; 

·  in nauw overleg en samen met het waterschap uitvoering gegeven aan de overige maatregelen 
voor de afvalwaterketen zoals opgenomen in het Gemeentelijke Waterplan (2010). Een punt van 
nader overleg met het waterschap vormt de verdeling van de kosten ter verbetering van de 
waterkwaliteit en onderzoek naar de noodzakelijk bergingscapaciteit (o.a. Haven VII). 

 
De basisinspanning ronden we binnen deze planperiode af in het kader van de OAS De aard en 
omvang van de maatregelen hangt af van de uitkomsten van de OAS. Wij streven er naar om het 
rioolstelsel op basis van een geoptimaliseerd pakket aan maatregelen in het totale afvalwatersysteem 
zo te laten functioneren dat de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit wordt bereikt.  
 

 
 
5.4 Zorgen voor inzameling van hemelwater 
Voor het verbeteren van de inzameling van het regenwater gaan we: 
·  beleid vaststellen voor het afkoppelen van hemelwater in een afkoppelbeleidsplan; 
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·  bewoners via gerichte communicatie bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid bij het 
verantwoord omgaan met regenwater en het belang van het scheiden en schoon houden van 
regenwater; 

·  uitvoering geven aan dit beleid en afkoppelplannen opstellen voor het industrieterrein Zanddonk, 
de omgeving Putstraat – Baardwijkse straat en Bloemenoord; 

·  23,1 hectare stedelijk gebied afkoppelen van de riolering (zie par. 4.2.3).  
 
Uitgangspunt is dat in nieuwe situaties de particulier in beginsel afstromend hemelwater op eigen 
terrein inzamelt en verwerkt en hiervoor op eigen kosten voorzieningen aanbrengt. Hiertoe wordt een 
communicatieplan opgesteld. Mocht het uit de aard van de situatie niet mogelijk zijn om ter plaatse de 
noodzakelijke voorzieningen te treffen, dan moet de gemeente op enig moment de noodzakelijke 
compenserende bergingsvoorzieningen treffen. Voor de bekostiging van deze voorzieningen verdient 
het aanbeveling om te onderzoeken of  een “retentiefonds” kan worden ingesteld, waarin de particulier 
bijdraagt in de kosten van deze voorzieningen (zie ook hoofdstuk 7).  
 
 
5.5 Zorgen voor verwerking van hemelwater  
Nadat de gemeente hemelwater van particulier en openbaar terrein heeft ontvangen, moet zij 
bepalen hoe zij dit verwerkt. Het tweede lid van art. 3.5 Wtw bepaalt dat de gemeente het 
ingezamelde hemelwater (in elk geval) kan: 
·  bergen; 
·  transporteren; 
·  nuttig toepassen, al dan niet na zuivering  
·  terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater; 
·  afvoeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. 
 
We gaan:  
·  uitvoering geven aan een beleidslijn dat regenwater van nieuwbouw locaties en gerevitaliseerde 

terreinen zo min mogelijk naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd, tenzij dit uit 
milieuhygiënische overwegingen of uit oogpunt van doelmatigheid ongewenst is;  

·  van het treffen van bronmaatregelen (materiaaltoepassing, verantwoorde onkruid en 
gladheidbestrijding) om te voorkomen dat schoon regenwater onnodig vervuild; 

·  bij afkoppelen voorkomen dat vervuild regenwater rechtstreeks op oppervlaktewater kan worden 
geloosd door toepassen van filtratiesystemen (wadi’s, filters, etc.). 

  
 
5.6 zorgen dat grondwater de bestemming van het geb ied niet structureel belemmert  
We gaan: 
·  uitvoering geven aan de implementatie van het grondwatermeetnet zoals omschreven in de 

rapportage van Deltares d.d. november 2009; 
·  de geconstateerde grondwateroverlast op basis van klachten in de kern Waspik en bij Sprang-

Capelle en de verspreide overlast in het zuiden en in het noorden van de kern van Waalwijk zal 
nader worden onderzocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de waarnemingen uit het 
grondwatermeetnet; 

·  onderzoek uitvoeren naar aanwezige drainagesystemen en mogelijk ongewenste lozing van 
grondwater op de riolering; 

 
Niet bekend is wat de effecten zullen zijn van de opheffing van de drinkwateronttrekking aan de 
zuidzijde van Waalwijk en de effecten op het grondwater van het inrichten van de “Natte natuurparel” 
Westelijke Langstraat (zie waterplan en fig. 6.1). Registraties vanuit het grondwatermeetnet moeten 
nadere info verschaffen. 
 
 
 



 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 - 2015  

30 
 

 

5.7 Effectief beheer van de riolering 
Het doeltreffend beheren van de riolering heeft betrekking op alle in de paragrafen 5.1 t/m 5.6. 
aspecten. Het geautomatiseerde systeem voor rioleringsbeheer zal hierbij meer effectief worden 
ingezet. 
Voorts zal de formatie worden afgestemd op de door inventarisatie vastgestelde taken en uren. 
 
a.  Afstemming met betrokken interne en externe par tijen: 
We gaan de interne afstemming en de voortgangsbewaking van de plannen verbeteren door: 
·  het tijdig herzien en opstellen van het Integrale Uitvoerings Programma met terugvalopties voor 

het geval geplande projecten niet of op een ander tijdstip worden uitgevoerd; 
·  regelmatig de effectiviteit van het beheer te evalueren; 
·  regelmatig de voortgang van de uitvoering van het GRP naar het bestuur terug te koppelen. 
 
We willen initiatieven nemen om de intergemeentelijke samenwerking met de waterschappen te 
bevorderen. Deze samenwerking is gericht op doelmatige uitvoering van het rioleringsbeheer. We 
willen dit doen vanuit een eigen duidelijke regierol voor het beheer van de riolering, een nadrukkelijke 
afstemming met het beheer van de openbare ruimte en vanuit maatschappelijke kostenbesparing. 
Deze samenwerking is “bottum-up” en vooreerst procesmatig (niet institutioneel) gericht en samen met 
Waterschap Brabantse Delta en 24 gemeenten inmiddels opgestart. Najaar 2010 is een bestuurlijke 
intentieovereenkomst afgesloten. 
Het samenwerkingsdocument “Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen” van de Unie van 
Waterschappen en de VNG d.d. 8 april 2010 vormt hierbij een vertrekpunt. 
 
 
b. Ongewenste aansluitingen: 
Via voorlichting gaan we ons inspannen om voorlichting te geven over het gebruik van de riolering om 
te voorkomen dat ongewenste lozingen plaats vinden in gebieden waar verhard oppervlak is 
afgekoppeld of waar geen hemelwater op de riolering mag worden aangesloten.  
 
 
c. Het functioneren en de toestand van de riolering :  
Achterstanden bij het inbrengen van informatie in het beheersysteem werken we weg. We zetten een 
systeem op van jaarplannen, op basis waarvan we periodiek terugkoppelen aan het bestuur. Samen 
met het waterschap gaan we meten aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
d. Materiaalgebruik:  
We gaan in de planperiode verder uitvoering geven aan de toepassing van duurzame en 
milieuvriendelijke materialen voor de riolering en de toepassing van duurzame en milieuvriendelijke 
bouwmaterialen in nieuwe in- en uitbreidingsplannen volgens afspraken in het convenant Duurzaam 
Bouwen. Verdere uitwerking hiervan volgt in het op te stellen Milieubeleidsplan. 
 
 
e. Klantgerichte benadering:  
We gaan een communicatieplan opstellen en uitvoeren richting de burgers over het verantwoord 
gebruik van de riolering, de plannen en de daarbij behorende kosten. Verder is er een centraal 
klachtenmeldpunt ingericht waar burgers onder meer de klachten over de riolering kwijt kunnen. 
De overlast als gevolg van werkzaamheden aan de riolering zal tot een minimum worden beperkt. 
De budgettering van de verschillende communicatieactiviteiten komt uit het Gemeentelijke Waterplan. 
 
 
f. Handhaving: 
Bij het opsporen van verkeerde aansluitingen op het vuil- en/of regenwaterstelsel zal de hulp 
ingeroepen worden van ambtenaren met een opsporingsbevoegdheid. Voor de prioriteiten bij de 
handhaving gaan we uit van de beleidsnota “Integraal meerjaren handhavingsbeleid 2009 – 2012” d.d. 
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2009 en de handhavingjaarplannen. Daarbij heeft men hoge prioriteit toegekend aan de toezicht- en 
handhavingstaken bij onder meer van het Activiteitenbesluit afwijkende lozingen en gemiddelde 
prioriteit bij deze taken bij het Besluit lozing huishoudens (Blah) en Besluit lozen buiten inrichtingen 
(Blbi) en bij openbaar water overeenkomstig de APV.  
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6. De uitwerking 
 
6.1 Inleiding 
In hoofdstuk 5 is aangegeven wat er nodig is om het riool op basiskwaliteit te brengen. Dit hoofdstuk 
beschrijft wat we binnen de planperiode gaan doen en met welke prioriteit. Hierbij is rekening 
gehouden met het feit dat de financiële middelen toereikend zijn om de gewenste basiskwaliteit op alle 
punten binnen de planperiode te behalen.  
De maatregelen hebben betrekking op: 
- onderzoek 
- aanleg van nieuwe riolering 
- beheermaatregelen 
Omdat één ongedifferentieerde rioolheffing uitgangspunt is, wordt bij de  uitwerking van de 
maatregelen geen onderscheid gemaakt naar de verschillende zorgplichten. 
De uitwerking van de verschillende programma’s is opgenomen in bijlage 5. 
 

 
 
 
6.2 Prioriteiten 
We moeten binnen de planperiode prioriteiten stellen is. De volgorde naar afnemende prioriteit is: 
1. Rioleringsmaatregelen die in samenloop met wegreconstructie, revitalisatie, of 

herinrichtingprojecten in het kader van het Integrale Uitvoerings Programma kunnen worden 
uitgevoerd; 

2. Autonome herstel- en vervangingsprojecten bij riolen waarbij de ingrijpmaatstaf is overschreden 
(risicoriolen); 

3. Rioleringsmaatregelen die het verminderen van de vuiluitworp of reductie van de belasting van de 
zuivering tot doel hebben.  

 
Het vervangen van een riool dat niet in het programma van dit GRP is opgenomen leidt tot uitstel van 
de vervanging van een riool elders. Dergelijke planwijzigingen stemmen wij af met het college van 
B&W. 
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6.3 Onderzoek 
Het onderzoeksprogramma omvat onderzoek dat nodig is om de maatregelen in de planperiode op 
een doelmatige manier te kunnen nemen (onder meer op basis van de met het waterschap uit te 
voeren optimalisatiestudie: OAS) of om te beoordelen of getroffen maatregelen het juiste effect 
hebben gehad en toereikend waren.  
Voorts omvat het onderzoeksprogramma onderzoek naar ondoelmatige (foute of clandestiene) 
aansluitingen op de riolering.  
We willen het telemetriesysteem doelmatiger maken door dit webbased uit te voeren. Hiertoe wordt de 
bestaande hoofdpost aangepast. Voorts wordt voor neerslagregistratie aangesloten op een systeem 
van neerslagradar.    
Het zwaartepunt van de onderzoeken ligt aan het begin van de planperiode. Het 
onderzoeksprogramma is opgenomen in bijlage 5.  
Met het waterschap zetten we een meetprogramma op voor bewaking van de 
oppervlaktewaterkwaliteit. 
 
Onderzoek is ook nodig naar mogelijke aanpassing van de Bouwverordening in verband met 
voorschriften voor inzamelen en verwerken van hemelwater en omgaan met grondwater. 
In het kader van het Milieubeleidsplan zal beleid moeten worden ontwikkeld voor omgaan met diffuse 
bronnen van waterverontreiniging.  
 
6.4 Aanleg van riolering 
 
6.4.1.Ontwikkelingen 
De gemeente ontwikkelt zich uit en daarmee neemt ook de omvang en het aantal aansluitingen op het 
rioolstelsel toe. Voor de stelselkeuze bij stelseluitbreidingen gelden de uitgangspunten zoals 
aangegeven bij de basiskwaliteit. De locaties met uitbreiding van het bebouwde gebied zijn in 
donkeroranje kleur opgenomen in figuur 6.1. 
 

 
 
Figuur 6.1: Ontwikkelingen in gemeente Waalwijk 
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De toekomstige uitbreiding (zowel hard als zacht gepland) van woon en werkgebieden is opgenomen 
in tabel 6.2. 
 

Geprojecteerde woningaantallen (volgens CBS-opgave) 
Planperiode GRP  

Uitbreiding 
woongebieden 

2011 2012 2013 2014 2015 
Totaal 
planperiode 

Kern Waalwijk       
centrumgebied 62 18 3 21 21 125 
Besoyen 13 65  6 6 90 
Laageinde 58     58 
Bloemenoord 1 15    16 
Diversen 29   29 29 87 
Kern Sprang       
Landgoed Driessen 237 191 128 93 93 742 
Vrijhoeve 1  30   31 
Diversen 4     4 
Kern  Waspik        
De Waesgeerd 2 17 12    29 
Kerngebied Waspik 9 14    23 
Waspik Zuid 26  30 3 3 62 
Diversen 30 23 30 2 2 87 
       
TOTAAL  487 338 221 154 154 1.354 
Waarvan inbreiding 199 127 43 59 59 487 
 

 
Geprojecteerde omvang (bruto hectare)  
Planperiode GRP Totaal  

planperiode 

Geprojecteerde 
uitbreiding 
industriegebieden 

2011 2012 2013 2014 2015  
Waalwijk       
Haven 7 4 4 4 4 4 20 
       
TOTAAL  4 4 4 4 4 20 

 
Tabel 6.2.: Toekomstige uitbreidingen 
 
De “Natte natuurparel” Westelijke Langstraat heeft mogelijk gevolgen voor het te handhaven 
grondwaterregime. Omdat dit niet primair valt binnen de stedelijke wateropgave wordt hiervoor 
doorwezen naar het Gemeentelijke Waterplan. 
 
 
6.4.2 Aanleg bij bestaande bebouwing 
Alle panden met uitzondering van de panden in de Overdiepse Polder zijn aangesloten op de riolering.  
Dit gebied is in het kader van rivierverruiming overloopgebied. De betreffende panden in de 
Overdiepse Polder zullen worden voorzien van een IBA Klasse III+.  
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6.5 Beheermaatregelen 
 
6.5.1 Aard van de maatregelen 
De maatregelen voor de riolering van Waalwijk zijn gericht op het herstel van het oorspronkelijke 
functioneren van de riolering of het verbeteren daarvan.  
 
De maatregelen voor het herstel van het oorspronkelijke functioneren omvatten: 
- onderhoud 
- reparatie 
- renovatie  
- vervanging  
 
De maatregelen voor het verbeteren zijn gericht op de verdere reductie van de vuilemissie 
(waterkwaliteitsspoor), op het afkoppelen van regenwater en op vergroting van de afvoercapaciteit van 
het stelsel. 
 

 
 
6.5.2 Maatregelprogramma voor onderhoud en reparati e 
Voor het onderhoud en (niet te voorziene) kleine reparaties zijn jaarbudgetten opgenomen. Deze 
jaarbudgetten hebben we afgestemd op de jaarlijkse onderhoudsfrequentie van het rioolstelsel en 
ervaring van de afgelopen jaren over niet structurele (kleine) reparaties. 
 
 
6.5.3 Maatregelprogramma renovatie en vervanging  
In bijlage 5 hebben we een overzicht van de maatregelen voor renovatie en vervanging voor de 
planperiode 2011 tot en met 2015 gegeven. De maatregelen zijn afgestemd met het Integraal 
UitvoeringsProgramma (IUP). Verder is een eerste aanzet opgenomen voor de maatregelen in de 
periode 2016 – 2020. 
Alle maatregelen voor renovatie en vervanging zijn binnen de planperiode als project benoemd. De 
maatregelen komen uit de inspecties die we in de afgelopen planperiode hebben laten uitvoeren.  
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Voor de periode na 2020 is de rioolvervanging op basis van theoretische modellen berekend 
(programma “Kikker”). Het noodzakelijke budget hebben we mede bepaald op basis van de 
ervaringen uit het vorige GRP en de wetenschap dat het rioolstelsel van Waalwijk van redelijk goede 
kwaliteit is. Een overzicht van de (theoretisch) berekende vervanging van het rioolstelsel is 
opgenomen in figuur 6.1. De theoretisch berekende vervanging is voor de periode 2020 – 2050 
verdeeld over blokken van 10 jaar. 
 

 
Figuur 6.1. Berekende rioolvervanging 
 
6.5.4 Maatregelprogramma voor verbetering 
De noodzakelijke verbeteringsmaatregelen komen uit het Basisrioleringsplannen voor de verschillende 
kernen en uit de rapportage “Referentiesituatie OAS en Optimalisatie Rioolgemalen” d.d. 12 augustus 
2009.  
Op een zestal locaties zijn nog bergbezinkvoorzieningen voorzien (Waalwijk: 4 st., inhoud totaal 1450 
m3; Sprang-Capelle 130 m3 en Waspik 1 st., inhoud 250 m3). De realisatie van deze voorzieningen 
hangt mee af van de uitkomsten van de OAS. De maatregelen kunnen zowel naar aard en omvang 
afhankelijk van nut en noodzaak worden bijgesteld.  
Verbeteringsmaatregelen in verband met wateroverlast zijn alleen opgenomen wanneer de theoretisch 
berekende overlast in overeenstemming is met de werkelijk ervaren praktijk. 
In bijlage 5 hebben we een overzicht van de verbeteringsmaatregelen voor de planperiode 2011 tot en 
met 2015 gegeven. Elk van de maatregelen is als project benoemd en gebudgetteerd.  
 
6.6 Voorbij de planperiode van dit GRP (2016 en daa rna) 
 
Voorts vindt de implementatie plaats van de resultaten van de in de planperiode van dit GRP 
voorgenomen studies en onderzoeken. Dit betreft onder meer de vervanging van de riolen die op de 
punten afstroming, stabiliteit en waterdichtheid de ingrijpmaatstaf hebben bereikt. Een eerste aanzet 
tot het maatregelprogramma is voor de periode 2016 - 2020 opgenomen in bijlage 5. 
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7. Organisatie en middelen 
 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële en personele middelen nodig zijn om de plannen in  
hoofdstuk 5 en 6 te kunnen realiseren.  
 
 
7.2 Personele middelen 
7.2.1 Algemeen 
De afdeling Ontwerp, Beheer Openbare Ruimte (OBOR) is primair verantwoordelijk voor het product 
riolering. De taak van de afdeling is zowel de beleidsontwikkeling als het voeren van de regie over alle 
activiteiten die met het beheer, het verbeteren van het functioneren en het uitbreiden van het 
rioolstelsel samenhangen.  
 
 
7.2.2 Projectorganisatie GRP 
De projectleiding voor het opstellen en het uitvoeren van het GRP ligt bij de afdeling OBOR. 
Daarnaast zijn onder meer de afdelingen Ruimte en Economie (R & E), Vergunningen en Handhaving 
(V & H) en Financiën betrokken. 
 
De uitvoering van het GRP heeft alle kenmerken van een project: een vastgestelde 
resultaatsverplichting, een afgebakende periode, afgebakend budget en de noodzaak van centrale 
sturing en coördinatie, budgetbewaking en voortgangsrapportage. 
Projectleiding van het GRP is een rol die naast proceskennis vooral ook inhoudelijke kennis vraagt. 
De uitvoering van het GRP omvat de realisatie van een groot aantal deelprojecten die elk afzonderlijk 
zijn gebudgetteerd. Deze deelprojecten zijn vermeld in de programma’s van bijlage 5.  
 
 
7.2.3 Personeelsinzet 
De huidige formatie-inzet van de afdeling OBOR en Bedrijven omvat: 
- projectleiding, bedrijfsbureau, etc.  2,3. fte 
- uitvoering: Bedrijven    0,9. fte 
- Totaal inzet     3,2. fte 
 
Deze formatieomvang hebben we getoetst aan landelijke kengetallen (Leidraad Riolering) en aan 
ervaringscijfers. De landelijke kengetallen zijn gebaseerd op verschillende gemeenteomvang, 
inrichting van de rioleringstaken binnen de organisatie en de wijze van uitbesteding. Voorts hebben 
we een interne analyse uitgevoerd naar taken en tijdsbesteding (zie bijlage rapport).  
 
We zijn uitgegaan van het model waarbij de gemeente de volledige regie over het beheer van de 
riolering voert, de zaken die direct raken aan de rechtstreekse dienstverlening aan de burgers zelf in 
eigen beheer doet en overigens maximaal uitbesteedt. 
 
Op basis van de toetsing aan de landelijke kentallen, benchmarking bij de buurgemeenten en op basis 
van de intern uitgevoerde analyse stellen wij vast dat de huidige vaste formatieomvang bij de afdeling 
OBOR onvoldoende is om uitvoering te geven aan het product riolering. Aanvulling van de capaciteit 
tot 2,8.fte is noodzakelijk.  
 
Er is vanuit gegaan dat de huidige capaciteit van 0,15 fte structureel noodzakelijk blijft bij de afdeling 
Vergunningen & Handhaving in verband met het op orde houden van de vergunningssituatie voor de 
lozing van bedrijfsafvalwater. 
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7.2.4 Dekking personeelskosten 
Een deel van de kosten van de inzet binnen de afdeling OBOR is gebudgetteerd binnen de projecten.  
 
De verdeling van de kostendekking van de gewenste formatieomvang is aangegeven in tabel 7.1. 
 
Afdeling Vaste formatie  

Dekking vanuit exploitatie 
(fte) 

Vaste formatie 
Dekking vanuit projecten 
(fte) 

OBOR: ontwerp/beheer en 
uitvoering  

2,8 2,0 

Bedrijven: onderhoud/storingen 0,9   n.v.t. 
Vergunningen en Handhaving 0,15 n.v.t. 
 
Tabel 7.1. Gewenste formatieomvang en dekkingsbron 
 
 
7.3 Financiële middelen 
7.3.1 Algemeen 
Wanneer we het hebben over de kosten die we maken voor het product riolering, dan onderscheiden 
we: 
·  investeringskosten (uitgaven waarvan het nut zich over meerdere jaren uitspreidt); 
·  exploitatiekosten (jaarlijks terugkerende kosten om het riool te beheren denk bijvoorbeeld aan 

klein onderhoud, reinigen en inspecteren van riolen, kosten voor het verpompen van rioolwater, 
verzekeringskosten etc.).  

 
Voor het bekostigen van compenserende bergingsvoorzieningen ten behoeve van particulieren 
verdient het aanbeveling om te onderzoeken of een “retentiefonds” ingesteld kan worden. Via dit fonds 
draagt de particulier bij in de kosten van deze bergingsvoorziening (zie ook par. 5.4.).  
 
Bij het rioolrecht geldt dat de gemeente wettelijk gebonden is aan het beginsel van ten hoogste 
kostendekkendheid. Hierbij wordt de BTW die conform de wettelijke regeling via het BTW-
compensatiefonds wordt teruggevorderd, niet op de kosten in mindering gebracht. Daar staat immers 
voor de gemeente een korting op het gemeentefonds tegenover. Bij invoering van het BTW-
compensatiefonds is in artikel 229b van de Gemeentewet uitdrukkelijk bepaald dat het rioolrecht wordt 
gebaseerd op het kostenniveau inclusief de BTW. De gemeente Waalwijk maakt gebruik van 
deze mogelijkheid. 
De BTW wordt via een gewogen gemiddelde berekend over alle lasten (investerings-, onderhouds- en 
exploitatielasten). 
De gemiddelde BTW-druk die in het GRP wordt gehanteerd is in 2011: 10,9%. Dit is aanzienlijk lager 
dan het 19% tarief dat voor de meeste externe uitgaven geldt. Het verschil heeft 2 oorzaken: 

1. de BTW op investeringen wordt verrekend in over de gehele looptijd van de investering; 
2. op eigen personeelslasten geldt de BTW niet als kostenpost 

 
 
7.3.2 Investeringskosten 
De geraamde investeringskosten voor de planperiode zijn weergegeven in tabel 7.2 (kosten x 
€ 1.000,-). In de tabel zijn de investeringskosten verdeeld in onderzoeksmaatregelen en maatregelen 
voor vervanging en verbeteringsmaatregelen.  
Een verdere specificatie van deze investeringen hebben we opgenomen in bijlage 5. 
 
 

Investeringen (excl. BTW) in € x 1000,- Aard investering 
2011 2012 2013 2014 2015 
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Onderzoek 95 45 15 5 25 
Rioolgemalen 236 236 311 286 286 
Vervanging 1.049 443 703 23 0 
Verbetering 702 1.054 698 843 2.455 
Totaal 2.082 1.778 1.727 1.157 2.766 

 
Tabel 7.2. Investeringskosten planperiode 
 
De maatregelen zijn afgestemd op het IUP. Omdat de maatregelen ten dele afhankelijk zijn van de 
realisatie van de maatregelen van het IUP zijn verschuivingen in de planning mogelijk.  
 
In de ramingen van de investeringskosten voor de vervanging van riolen zijn alleen de kosten 
opgenomen voor het open- en dichtmaken van de sleuf van het te vervangen riool en het opbreken en 
aanbrengen van de boven de sleuf gelegen wegdek. In de ramingen is dus geen rekening gehouden 
met een geheel opknappen van de straat. Wenst men dit wel dan zal men hiervoor apart middelen 
beschikbaar moeten stellen. 
 
Het BBV art. 59 bepaalt dat activa met economisch nut moeten worden geactiveerd. De 
afschrijvingstermijn hangt samen met de duur van het economisch nut. Voor riolering geldt in 
aanvulling op de BBV de "Notitie Riolering" (2007).  
Naarmate de afschrijvingstermijn langer is, worden lasten steeds meer naar de toekomst verschoven. 
Omdat in de toekomst moet worden gerekend op een aanzienlijke toename van lasten uit een 
mogelijke vervangingsgolf van riolering die in de periode na 1960-1970 is aangelegd, kan sprake zijn 
van aanzienlijke cumulatie van lasten (vooral rentelasten) die in rekening worden gebracht bij mensen 
die moeten betalen voor het in stand houden van voorzieningen uit het verleden. Vooral in de 
rentelasten zit een aanzienlijk risico.  
Bovendien blijkt steeds vaker dat de werkelijke levensduur van riolering niet wordt bepaalt door de 
aard en samenstelling van de voorzieningen, maar door de functionaliteit van het systeem en 
vervanging sterk afhangt van de wijze van omgaan met de openbare ruimte (systeemverandering: bij 
revitaliseren, andere milieueisen, stadsvernieuwing etc.). Hoe langer de afschrijvingstermijn, des te 
groter de risico's dat een riool niet is afgeschreven op het moment dat sprake is van ingrijpende 
renovatie of vervanging 
 
Steeds meer gemeenten gaan daarom over tot: 
- verkorten van afschrijvingsduur of hanteren van variabele afschrijvingstermijnen al dan niet in 
 combinatie met spaarvoorzieningen (bestemmingsreserve); 
- (beperkt) niet activeren van vervangingsinvesteringen in de vorm van "groot onderhoud" maar 
 deze direct ten laste brengen van de exploitatie (activeren met een “afschrijvingstermijn” van 1 
 jaar). 
Het in dit GRP opgenomen beleid gaat uit van lage kosten in de toekomst en beperking van 
(toekomstige) risico’s. De financiële afschrijvingstermijn hebben we daarom gesteld op overwegend 
40 jaren voor bouwkundige en civiele constructies en op 15 jaar voor elektromechanische onderdelen 
(zie ook par. 4.2.2.). 
 
De afschrijving is annuïtair met een rekenrente van 4,5%.  
 
 
7.3.3 Exploitatiekosten 
Naast investeringskosten kent de gemeente voor het product riolering vele terugkerende kosten: de 
exploitatiekosten. Jaarlijks bedragen de kosten voor het dagelijks in bedrijf houden van het rioolstelsel 
(afgerond) € 1.629.000.  
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Voor een bedrag van € 292.000 zijn kosten doorbelast die volgens het “Model Kostenonderbouwing 
Rioolheffing” van de VNG voor een deel ten laste mogen worden gebracht van de rioolheffing. Dit 
betreft: 
- straatreiniging: goede straatreiniging leidt tot afname van sedimentatie in de riolering en mindert 

vuilemissie; toekenning rioolheffing 50% 
- stortkosten veegvuil: idem; toekenning rioolheffing 50% 
- onderhoud waterlopen: waterlopen zijn noodzakelijk in verband met de afvoer van water vanuit 

de overstorten en hemelwater; toekenning rioolheffing 25% 
- baggerwerk: waterlopen vervuilen door emissie en sedimentatie van vaste stoffen vanuit de 

overstorten: toekenning rioolheffing 25%  
- publiekszaken: noodzakelijk voor waterloket, voorlichting en communicatie: toekenning 

rioolheffing 15% 
 
Het overzicht van de lasten is opgenomen in tabel 7.3. De lasten bestaan voor € 334.000 uit 
personeelskosten van medewerkers in eigen dienst; € 100.000 zijn personeelskosten voor inhuur van 
derden. Voor het bepalen van de jaarlijkse kosten is uitgegaan van het geraamde kostenniveau voor 
2011. 
Een detailspecificatie van deze kostenopstelling is opgenomen in de bijlage 6. 
 

Kosten per jaar (excl. BTW) in € x 1000,-- lasten 
2011 2012 2013 2014 2015 

Personeelskosten eigen dienst 334 334 334 334 334 
Personeelskosten: inhuur 78 78 78 78 78 
Perceptiekosten inning rioolrecht 107 107 107 107 107 
Overige kosten 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 
Subtotaal exploitatiekosten 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 
Kapitaallasten  1.134 1.183 1.277 1.374 1.434 
Totaal 2.763 2.812 2.905 3.000 3.062 

 
Tabel 7.3.: Lastenoverzicht planperiode 
 
Ook zijn we ervan uitgegaan dat: 
- de toename van de exploitatiekosten door uitbreiding van het rioolstelsel wegvallen tegen een 

meer rationeel beheer van de riolering; 
- de personeelskosten voor projecten (inclusief inhuur) voor het onderzoek- en 

maatregelprogramma in de projectkosten zijn opgenomen en niet meer afzonderlijk op de 
exploitatiebegroting drukken. 

 
7.3.4 Verantwoording 
Het gemeentelijk rioleringsplan 2011 tot en met 2015 is financieel door de afdeling financiën getoetst; 
de genoemde bedragen zijn overgenomen in  de Meerjarenbegroting 2011-2013. 
 
7.4 Kostendekking 
Kostendekking van de totale lasten vindt plaats vanuit de rioolheffing. Uit oogpunt van administratieve 
vereenvoudiging is gekozen voor één - niet naar afzonderlijke zorgplichten verbijzonderde -
(ongedifferentieerde) rioolheffing.  
 
Deze kosten worden gedekt uit een volledig kostendekkende rioolheffing per belastingplichtige. 
Het aantal heffingseenheden bedraagt in 2010 21.300. Het aantal aansluitingen neemt door 
uitbreiding van het woongebied toe tot ca. 22.650 in 2015.  
 
Het tarief voor de rioolheffing hebben we berekend op basis van de volgende uitgangspunten: 
- begrote stand egalisatiefonds riolering per 31 december 2010: €  4.978.216; 
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- huidig tarief rioolheffing (2010): 
Vastrecht per eigendom: €  90,10 per aansluiting; 
Gebruikersdeel afhankelijk van waterverbruik: 
1 - 250 m3  €        31,85 
250 - 500 m3  €        95,70 
500 - 1000 m3  €      239,45 
1000 - 2000 m3  €      510,10 
2000 - 5000 m3  €      510,10  te vermeerderen met een bedrag van € 297,60 voor 

      iedere 1.000 m3 of een gedeelte daarvan boven 2.000 
      m3 

5.000 – 10.000   €  1.402,90  te vermeerderen met een bedrag van € 206,80 voor 
      iedere 1.000 m3 of een gedeelte daarvan boven 2.000 
      m3 

10.000 – 50.000 €  2.729,15  te vermeerderen met een bedrag van € 265,25 voor 
      iedere 1.000 m3 of een gedeelte daarvan boven 2.000 
      m3 

50.000 – 100.000 € 11.001,15  te vermeerderen met een bedrag van € 162,40 voor 
      iedere 1.000 m3 of een gedeelte daarvan boven 2.000 
      m3 

100.000 of meer € 19.121,15 te vermeerderen met een bedrag van € 81,35 voor 
      iedere 1.000 m3 of een gedeelte daarvan boven 2.000 
      m3 

 
In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddeld tarief. Dit tarief is gebaseerd door de 
geraamde opbrengst rioolheffing in 2010 te delen op het aantal heffingseenheden (2010: 
21.300 eenheden). Het gemiddelde tarief bedraagt in 2010 in dat geval (afgerond) € 133,- per 
heffingseenheid;  

- afschrijving investeringen 40-jarige annuïteit; 
- rekenrente kapitaallasten investeringen 4,5 %; 
- inflatie is niet in rekening gebracht. Uitgangspunt is dat jaarlijks de hoogte van het rioolrecht 

aan de inflatie wordt aangepast en deze aanpassing gelijke tred houdt met de dekking van de 
toename van de investeringskosten. 

De hoogte van het tarief is onderzocht en geanalyseerd over een periode 40 jaar Het verloop van de 
baten en lasten is opgenomen in bijlage 7.  
 
Figuur 7.1. geeft het verloop van baten en lasten en de hoogte van de reserve voor het huidige tarief 
van de rioolheffing. De hoogte van de reserve laat een langzame afname zien. Het tarief van het 
rioolrecht, maar ook de hoogte van de reserve zijn derhalve voor de korte termijn onnodig te hoog. 
Voor de langere termijn schiet de heffing tekort. 
 
De reserve riolering kent op 1-1-2011 een verwacht positief saldo van (afgerond) € 5 miljoen.  
Op grond van de “Notitie Riolering” van de commissie BBV mogen in de rioolheffing geen bijdragen 
van een reserve zijn opgenomen. Op basis daarvan moeten de “gespaarde middelen” worden 
ondergebracht in een voorziening. 
Er van uitgaande dat we dit saldo in de komende 10 jaar inzetten (= teruggeven van gespaard geld), 
behoeft de rioolheffing binnen de planperiode niet te worden verhoogd maar kan vanaf 2011  
structureel worden verlaagd. Deze heffing is 100% kostendekkend.  
Op basis van een beoordeling van de investeringen uit het GRP 2005-2010 kan het 
investeringsvolume uit die periode tot een bedrag van € 568.325 vrijvallen. De besparing die door 
deze vrijval ontstaat, is meegerekend in de kostenopstelling van het nieuwe GRP. 
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Figuur 7.1. Ontwikkeling baten, lasten en reserve bij handhaven huidig tarief rioolheffing 
 
In figuur 7.2. hebben we een voorstel voor een heffingsscenario opgenomen, waarbij in 2011 de 
heffing wordt verlaagd en in de planperiode de reserve meer versneld wordt afgebouwd. Na deze 
planperiode zetten we afhankelijk van de dan gebleken noodzaak een geleidelijke stijging in.  
 

 
Figuur 7.2. Ontwikkeling baten, lasten en reserve bij voorgesteld  tarief rioolheffing 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Begrippenkader  
 
Riolering Riolering is een middel voor de inzameling en het transport van 

vuilwater en (deels) regenwater. Het water stroomt onder invloed van 
de zwaartekracht (vrijverval), of wordt via rioolgemalen naar de 
afvalwaterwaterzuivering (awzi) gepompt. Het rioolwater in Waalwijk 
wordt afgevoerd naar de awzi’s; Waalwijk. Het rioolwater uit Sprang 
Capelle gaat naar Kaatsheuvel en dat van Waspik naar 
Raamsdonksveer.  

Gemengde riolering Er bestaan verschillende typen rioolstelsels. In de oudere delen van de 
woonkernen in de gemeente ligt een gemengd stelsel. 
Bij het gemengde rioolstelsel wordt regenwater gezamenlijk met 
huishoudelijk afvalwater ingezameld. Het transport van het met 
regenwater vermengde huishoudelijke afvalwater, naar de 
afvalwaterzuiveringinstallatie (awzi), geschiedt door één buizenstelsel.  
Het gemengde stelsel moet dus geschikt zijn om bij 
regenweeromstandigheden aanzienlijk grote hoeveelheden afvalwater 
af te voeren. 

Overstorten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gescheiden riolering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbeterd gescheiden 
riolering 

Omdat het economisch en technisch niet haalbaar is het gemengde 
rioolstelsel zo groot te maken dat, bij hevige neerslag, al het 
regenwater gemengd met afvalwater naar de 
afvalwaterzuiveringinstallatie (awzi) af te voeren worden in het 
gemengde stelsel overstorten toegepast.  
 
Dankzij de overstorten blijft bij hevige regenval het rioolstelsel nog 
steeds functioneren en wordt ernstige wateroverlast voorkomen. Via 
een overstort wordt het afvalwater dat niet door de riolering kan worden 
verwerkt afgevoerd op watergangen (het oppervlaktewater). Het 
oppervlaktewater raakt hierdoor vervuild  waardoor gevaar voor de 
volksgezondheid en schade aan de natuur kan optreden. 
 
Onder meer om die reden zijn in de nieuwere wijken van de gemeente 
gescheiden rioolstelsels aangelegd. Er liggen bij dit type rioolstelsel 2 
buizen in de grond. Een voor het huishoudelijk afvalwater (de 
droogweerafvoer DWA) en een voor het regenwater (de 
regenwaterafvoer RWA). Het regenwater komt rechtstreeks in het 
oppervlaktewater terecht. Op straat autowassen is bij dit stelsel niet 
gewenst. Het vieze water van de auto loopt immers de straatkolk in en 
vervuilt rechtstreeks het water van vijvers en sloten.  
 
Ook het gescheiden stelsel kent nadelen. Grootste probleem van 
gescheiden stelsels is niet straatvuil maar foute aansluitingen. De 
vuiluitworp (ook wel vuilemissie genoemd) van de riolering op het 
oppervlaktewater is bij veel verkeerde aansluitingen dan toch best 
groot. Om dat nadeel op te lossen is het verbeterd gescheiden stelsel 
ontwikkeld. Het principe van dat stelseltype is dat al het verontreinigde 
water naar de awzi gaat. Alleen als het langdurig en/of hevig regent, 
dan stort het regenwaterriool over op het oppervlaktewater. 
 

Basisinspanning 
 
 
 
 

Het Rijksbeleid volgens het Nationaal Milieubeleidsplan en de vierde 
Nota Waterhuishouding gaat uit van een vermindering van de 
vuilemissie uit lozingen. Als streefwaarde gaar het Rijk uit van een 
reductie met 50% ten opzichte van 1992. Voor de riolering neemt elke 
gemeente in Nederland maatregelen om het vuil dat bij hevige 
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Waterkwaliteitsspoor 

regenbuien in het oppervlaktewater komt met de helft te verminderen 
ten opzichte van het jaar 1992. Men gaat ervan uit dat dit doel is bereikt 
wanneer de gemeente aan de zogenoemde basisinspanning heeft 
voldaan. In het GRP wordt aangegeven op welke wijze de gemeente 
zich wil gaan inspannen om deze basisinspanning te bereiken. De 
basisinspanning is een theoretische benadering om te komen tot 
afname van de vuilemissie op oppervlaktewater. Daarom loopt naast de 
basisinspanning het zogenaamde waterkwaliteitsspoor. 
 
Bij het waterkwaliteitsspoor wordt niet alleen naar het theoretische 
functioneren van het rioolstelsel gekeken maar naar de werkelijke  
invloed die de riolering heeft op de kwaliteit van het watersysteem. Om 
het waterkwaliteitspoor te kunnen volgen moeten we informatie over de 
waterkwaliteit verzamelen, ondermeer via een uitgebreid 
meetprogramma. Aan de hand van deze informatie hebben we 
vastgesteld waar in het watersysteem het best maatregelen getroffen 
moeten worden om de waterkwaliteit in het oppervlaktewater te 
verbeteren.  
 

Strategie basisinspanning 
gemengde rioolstelsels 
 
 
Extra pompovercapaciteit 
 
 
 
Bergbezinkbassins 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afkoppelen 
 
 
 
 
 
 
OAS 

Binnen de planperiode van het GRP worden de gemengde rioolstelsels 
verbeterd, zodat deze voldoen aan een basisinspanning. Er zijn 3 
verschillende methoden om het gemengde rioolstelsel te verbeteren 
 
De eerste methode is het verpompen van meer afvalwater naar de 
afvalwaterzuivering. Het afvalwater stort niet meer over op 
oppervlaktewater en wordt op een effectieve wijze gereinigd. 
 
De tweede methode is de aanleg van bergbezinkvoorzieningen. Dit zijn 
grote bakken waarmee de inhoud ofwel de berging van het gemengde 
rioolstelsel wordt vergroot. Met deze extra inhoud van het rioolstelsel 
wordt het water tijdelijk vastgehouden, voordat het naar de zuivering 
wordt afgevoerd. Het afvalwater stort minder vaak en met een 
geringere hoeveelheid over op oppervlaktewater. Daarnaast wordt in 
een bergbezinkvoorziening het verontreinigde slib uit het overstortwater 
gehaald.  
 
Een derde en meer duurzame methode is om ervoor te zorgen dat er 
minder schoon regenwater in het gemengde rioolstelsel komt. Dan 
hoeft deze riolering  minder groot te worden gemaakt, wat bespaart op 
de aanlegkosten. Bovendien komt dit water niet meer op de zuivering 
zodat het waterschap bespaart op exploitatiekosten. Het niet afvoeren 
van regenwater op de riolering wordt afkoppelen genoemd.  
 
De juiste strategie is een optimale mix van maatregelen. Om deze 
strategie te kunnen bepalen moeten we een optimalisatiestudie 
uitvoeren (Optimalisatie Afvalwater Systeem studie: OAS). 
 

Infiltratie Als het regenwater niet meer door de riolering wordt afgevoerd moet 
het op een andere manier worden afgevoerd. Dit kan door middel van 
het infiltreren van regenwater in de bodem of het direct afvoeren naar 
oppervlaktewater. Afkoppelen wordt afgestemd op de mogelijkheden 
die in een bepaald gebied aanwezig zijn. Belangrijke aandachtspunten 
zijn verhoogde grondwaterstanden en bij incidenten mogelijke 
verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater, door 
verontreinigd water (b.v. bluswater). 
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Bijlage 2 Relevante wet- en regelgeving  
 
Europees 
De Europese Richtlijn stedelijk afvalwater betreft de inzameling het opvangen, behandelen en 
lozen van stedelijk afvalwater én het behandelen en lozen van afvalwater van bepaalde bedrijfstakken 
(art. 1). Doel van de richtlijn is het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van 
lozingen van stedelijk afvalwater. Volgens art. 2, eerste lid is stedelijk afvalwater: “huishoudelijk 
afvalwater of het mengsel van huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater en/of afvloeiend 
hemelwater”. De richtlijn heeft aan de basis gestaan voor de gemeentelijke rioleringszorgplicht 
van art. 10.33 Wet milieubeheer (Wm).  
 
Op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) hadden de EU-landen tot 22 december 
2009 de tijd stroomgebied beheerplannen (SGBP) te publiceren. Het Rijk (Nationaal Waterplan en het 
Beheerplan Rijkswateren), de provincies (regionale waterplannen) en de waterschappen 
(waterbeheerplannen) hebben op die datum tegelijkertijd hun nieuwe waterplannen vastgesteld. De 
SGBP’s, die gezamenlijk onderdeel zijn van het Nationaal Waterplan (NWP), formuleren het beleid 
voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie.  
Voor Waalwijk is vooral de doelstelling voor de emissiereductie binnen het Stroomgebied Maas van 
belang.  
 
Nederland 
Op 22 december 2009 werd de Waterwet van kracht, inclusief de daarbij behorende 
uitvoeringsregelgeving. De Waterwet kent één watervergunning voor handelingen in het 
watersysteem, zoals een directe lozing in oppervlaktewater. 
De wet regelt het beheer van oppervlakte- en grondwater en de juridische implementatie 
van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (zie paragraaf 2.3.1). Bevoegd gezag op 
grond van de Waterwet zijn Rijkswaterstaat voor de rijkswateren en de waterschappen voor 
de regionale wateren. De Wet regelt tevens de doelmatige samenwerking tussen waterschap en 
gemeente. 
Hoewel gemeenten juridisch gezien formeel geen waterbeheerder zijn (alleen Rijkswaterstaat en 
waterschappen zijn beheerders in de zin van de Waterwet), voeren zij natuurlijk wel de nodige 
‘watertaken’ uit. Zo staan in hoofdstuk 3 van de Waterwet de gemeentelijke hemel- en grondwater 
zorgplichten.  
De Waterwet is vooral een samenwerkingswet. Artikel 3.8 Waterwet bepaalt dat waterschappen en 
gemeenten hun taken en bevoegdheden op elkaar afstemmen met het oog op een doelmatig en 
samenhangend waterbeheer. De Waterwet schrijft niet voor wat zij moeten afstemmen en hoe. Hierin 
zijn de partijen vrij, wat gezien de uiteenlopende lokale problematiek logisch is. In de praktijk zullen 
gemeente en waterschap afspraken maken in onder meer een (regionaal) bestuursakkoord, stedelijk 
waterplan, GRP en (afval)waterakkoord. Bij samenwerken op basis van gelijkwaardigheid is het niet 
wenselijk elkaar eenzijdig voorschriften op te leggen.  
 
Per 1 januari 2008 zijn de lozingsregels voor afvalwater (inclusief hemel- en grondwater) gewijzigd. 
Sindsdien zijn van kracht: het Activiteitenbesluit (voluit: Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer) en het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Bah). Daarnaast zijn nog in ontwikkeling: 
het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi3) en het inpassen van landbouwactiviteiten in het 
Activiteitenbesluit. De lozingsregels voor lozingen op oppervlaktewater, in de bodem en op het 
rioolstelsel zijn per lozingsbron geïntegreerd (zie ook het kader). Door regulering via algemene regels 
is voor deze activiteiten meestal geen vergunning of ontheffing meer nodig. Een melding is nu 
voldoende, waarbij in uitzonderlijke gevallen bovenop de algemene regels een zogenoemd 
‘maatwerkvoorschrift’ gegeven kan worden.  
 
De lozingsbron bepaalt welk besluit van toepassing is: 
·  Wm-inrichtingen: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim, kortweg 

:‘Activiteitenbesluit’), nog uit te breiden met landbouwactiviteiten; 
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·  Huishoudens: Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) voor lozingen vanuit huishoudens; 
·  Overige bronnen/openbare ruimte: Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), voor alle lozingen die 

niet vallen onder een van de hiervoor genoemde categorieën. Dit besluit zal onder andere regels 
stellen voor overstorten en de afspoeling van wegen. 

 
Daarnaast kent het waterschap de keur. De keur is een verordening met de regels die een waterschap 
hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Als u 
(bouw)werkzaamheden wilt uitvoeren rond water of een dijk, hebt u een keurvergunning of 
keurontheffing van het waterschap nodig.  
 
Bestuursorganen die bevoegdheden rond afvalwater uitoefenen (zoals gemeenten), moeten 
rekening houden met een voorkeursvolgorde (zonder harde verplichting). Dat is omdat sommige 
manieren van omgaan met afvalwater vanuit milieuhygiënisch oogpunt uitdrukkelijk de voorkeur 
verdienen boven andere.  
 
Gemeenten kunnen bij verordening regels stellen voor het lozen van afvloeiend hemelwater en 
grondwater (geregeld in de Wm).  
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Bijlage 3 De basiskwaliteit voor het doelmatig func tioneren van de riolering  
 
In geel gemarkeerd de ambitie van de gemeente Waalwijk..  
 
Tabel A: Ambities voor doelmatig functioneren van d e riolering  
 

Ambitie Functionele eisen 
Hoog Gemiddeld Laag 

Doel 1: zorgen voor inzameling van stedelijk afvalw ater 
1.1 Alle percelen binnen het 

gemeentelijk gebied waar 
afvalwater vrijkomt, moeten 
van een aansluiting op de 
riolering zijn voorzien. 

·  IBA Klasse III+ voor nog te   
realiseren IBA’s 

Alle percelen zijn aangesloten op de riolering 
(uitgezonderd in de Overdiepse Polder) 

·  Voldoen aan wettelijke eisen  

1.2. Het scheiden van 
afvalwaterstromen in 
huishoudens en industrie 
dient te worden bevorderd 

·  Opstellen c.q. aanpassen 
verordeningen; actieve 
communicatie; ombouwen 
gescheiden stelsels tot verbeterd 
gescheiden stelsels incl. 
opstellen subsidieregeling voor 
afkoppelen 

·  Opstellen c.q. aanpassen 
verordeningen; actieve communicatie; 
opstellen van plannen voor 
stelselaanpassingen incl. opstellen 
subsidieregeling voor afkoppelen 

·  Opstellen c.q. aanpassen 
verordeningen incl. opstellen 
subsidieregeling voor 
afkoppelen  

1.3. De aansluitleidingen moeten 
in goede staat zijn 

·    Geen klachten over gemeentelijke 
aansluitleidingen 

·   

1.4 Er dienen geen ongewenste 
lozingen op de riolering 
plaats te vinden. 

·  Inventarisatie ongewenste 
lozingen binnen 1 jaar gereed en 
binnen 3 jaar vergunningsituatie 
op orde 

·  Inventarisatie ongewenste lozingen 
binnen 2 jaar gereed en binnen 
planperiode vergunningsituatie op orde 

·  Inventarisatie ongewenste 
lozingen binnen planperiode 
gereed  

1.5 Er mag geen drainage- of 
oppervlaktewater via de 
riolering worden afgevoerd. 

·  Alle situaties waar dit kan 
voorkomen binnen 1 jaar 
onderzocht en opgeheven 

·  Alle situaties waar dit kan voorkomen 
binnen planperiode onderzocht en 
opgeheven 

·  Binnen planperiode alle 
mogelijke locaties onderzocht 

1.6 De objecten moeten in 
goede staat zijn. 

·  Binnen planperiode voldoet 
100% van de objecten aan de 
gestelde eisen voor 
waterdichtheid, stabiliteit en 
afstroming 

·  Binnen planperiode voldoet 90% van de 
objecten aan de gestelde eisen voor 
waterdichtheid, stabiliteit en afstroming 

·  Binnen planperiode voldoet 
80% van de objecten aan de 
gestelde eisen voor 
waterdichtheid, stabiliteit en 
afstroming 

    
Doel 2: zorgen voor transport van stedelijk afvalwa ter  

2.1 De afvoercapaciteit moet op 
alle plaatsen voldoende zijn 

 Onvoldoende capaciteit  voor de afvoer bij 
droog weer is onacceptabel 
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om bij droog weer het 
aanbod van afvalwater te 
verwerken. 

2.2 De afstroming dient 
gewaarborgd te zijn. 

·  Elke 5 jaar reiniging van het 
gemengde en droogweer 
stelsel; elke 10 jaar reiniging 
van regenwaterriolen 

 

·  Elke 7 jaar reiniging van het gemengde 
en droogweer stelsel; elke 15 jaar 
reiniging van regenwaterriolen en 
infiltratieriolen  

·  Elke 10 jaar reiniging van het 
gemengde en droogweer 
stelsel; elke 15 jaar reiniging 
van regenwaterriolen en 
infiltratieriolen 

2.3  Het afvalwater dient zonder 
overmatige aanrotting de 
afvalwaterzuivering te 
bereiken 

·  Geen schade aan riolen door 
bovenstrooms aansluitingen van 
drukriolering en lozingen van 
persleidingen; treffen van 
maatregelen 

·  Onderzoek naar schade aan riolen door 
bovenstrooms aansluitingen van 
drukriolering en lozingen van 
persleidingen; treffen van maatregelen 

·  Onderzoek naar schade aan 
riolen door bovenstrooms 
aansluitingen van drukriolering 
en lozingen van persleidingen 

2.4 De vuiluitworp door 
overstortingen op bodem, 
grond- en oppervlaktewater 
dient beperkt te zijn. 

·  Alle overstorten voldoen aan de 
basisinspanning;  alle 
overstorten op water binnen 
ecologische verbindingszones 
worden binnen de planperiode 
gesaneerd tot een verantwoord 
waterkwaliteitsniveau 

·  Alle overstorten voldoen aan de 
basisinspanning;  voor alle overstorten 
op water binnen ecologische 
verbindingszones wordt binnen de 
planperiode onderzoek uitgevoerd om te 
komen tot een sanering tot een 
verantwoord waterkwaliteitsniveau 

·  Alle overstorten voldoen aan de 
basisinspanning 

2.5 Riolen en andere objecten 
dienen in hoge mate 
waterdicht te zijn.  

·  Binnen planperiode voldoet 
100% van de riolen aan de 
gestelde eisen 

·  Binnen planperiode voldoet 90% van de  
riolen aan de gestelde eisen 

·  Binnen planperiode voldoet 
80% van de riolen aan de 
gestelde eisen 

2.6 De stabiliteit van de riolen 
dient zodanig gewaarborgd 
te zijn dat instortingen zich 
niet voordoen. 

·  Binnen planperiode voldoet 
100% van de riolen aan de 
gestelde eisen 

·  Binnen planperiode voldoet 90% van de 
riolen aan de gestelde eisen 

·  Binnen planperiode voldoet 
80% van de riolen aan de 
gestelde eisen 

2.7 De vervuilingstoestand in de 
riolering dient acceptabel te 
zijn. 

·  Elke 5 jaar reiniging van het 
gemengde en droogweer 
stelsel; elke 10 jaar reiniging 
van regenwaterriolen 

 

·  Elke 7 jaar reiniging van het gemengde 
en droogweer stelsel; elke 15 jaar 
reiniging van regenwaterriolen 

·  Elke 10 jaar reiniging van het 
gemengde en droogweer 
stelsel 

2.8. Gemeentelijk 
oppervlaktewater dient 
adequaat te worden 
beheerd 

·  Binnen 1e planjaar opstellen van 
beheer en 
onderhoudsprogramma, in 2e 
jaar inlopen 
onderhoudsachterstanden en 
opstarten regulier onderhoud 

 

·  Binnen 1e planjaar opstellen van beheer 
en onderhoudsprogramma, in volgende 
planjaren inlopen 
onderhoudsachterstanden en opstarten 
regulier onderhoud 

 

·  Binnen 1e planjaar opstellen 
van beheer en 
onderhoudsprogramma, in 
volgende planjaren inlopen 
onderhoudsachterstanden 
(beheerder groen) 

 

Doel 3: zorgen voor inzameling van hemelwater  
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3.1 Alle percelen binnen het 
gemeentelijke grondgebied 
waar hemelwater vrijkomt 
waarvan men zich wenst te 
ontdoen, moeten zijn 
voorzien van een aansluiting 
op de riolering. 

·  Ondoelmatige 
regenwaterlozingen op 
drukriolering binnen planperiode 
opgeheven. Kosten voor 
rekening van gemeente. 

 
·  Binnen planperiode opstellen van 

een stimuleringsregeling 
afkoppelen particulieren en 
subsidies ter beschikking stellen 

·  Ondoelmatige regenwaterlozingen 
worden binnen de planperiode zoveel 
mogelijk opgeheven. Kosten voor 
rekening van eigenaren. 

 
 
·  Binnen planperiode opstellen van een 

stimuleringsregeling afkoppelen 
particulieren 

·  Ondoelmatige 
regenwaterlozingen worden 
binnen planperiode in kaart 
gebracht. 

 
 
·  Binnen planperiode opstellen 

van een stimuleringsregeling 
afkoppelen particulieren 

3.2 De instroming in riolen via 
de kolken moet ongehinderd 
plaats vinden.  

·  Geen plasvorming bij kolken ·  Plasvorming bij kolken is acceptabel  
mits verkeerveiligheid niet in gevaar 
komt 

·  Plasvorming bij kolken is 
acceptabel tot opname van het 
wegvak in maatregelen 
wegbeheer 

3.3  Beperken van afvoer van 
hemelwater naar de 
afvalwaterzuivering 

·  Waar mogelijk afkoppelen; 
beperken afvoer van verbeterd 
gescheiden stelsels 

·  Afkoppelen indien technisch uitvoerbaar, 
toelaatbaar voor het milieu en kosten 
effectief; beperken afvoer van verbeterd 
gescheiden stelsels 

·   

3.4  Hergebruik of infiltreren van 
schoon hemelwater 

·   ·  Opstellen van een beleidsplan; opstellen 
hemelwaterverordening 

·   

Doel 4: zorgen voor verwerking van hemelwater  
4.1 De afvoercapaciteit moet 

voldoende zijn om het 
aanbod van hemelwater bij 
hevige neerslag te kunnen 
verwerken. 

·  Gemiddeld minder dan 1x per 2 
jaar (statistisch) water tussen 
trottoirbanden zonder 
wateroverlast 

·  Rekening houden met een 
klimaatscenario waarbij de 
neerslaghoeveelheden 
toenemen met 10%. 

·  Gemiddeld minder dan 1x per 2 jaar 
(statistisch) water tussen trottoirbanden 
met op een incidentele locatie 
wateroverlast 

·  Gemiddeld minder dan 1x per  
jaar (statistisch) water tussen 
trottoirbanden met op enkele 
locaties wateroverlast 

4.2 De vuiluitworp door 
regenwaterlozingen op 
bodem, grond- en 
oppervlaktewater dient 
beperkt te zijn. 

 Wordt aan voldaan ·   

4.3 De vuiluitworp door 
overstortingen op bodem, 
grond- en oppervlaktewater 
dient beperkt te zijn. 

·  Alle overstorten voldoen aan de 
basisinspanning;  alle 
overstorten op water binnen 
ecologische verbindingszones 
worden binnen de planperiode 
gesaneerd tot een verantwoord 

·  Alle overstorten voldoen aan de 
basisinspanning;  voor alle overstorten 
op water binnen ecologische 
verbindingszones wordt binnen de 
planperiode onderzoek uitgevoerd om te 
komen tot een sanering tot een 

·  Alle overstorten voldoen aan de 
basisinspanning 
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waterkwaliteitsniveau verantwoord waterkwaliteitsniveau 
Doel 5: zorgen dat grondwater de bestemming van het  gebied niet structureel belemmert  
5.1. Waarborgen van een 

adequate handhaving van 
het grondwaterregime 

·  Opstellen beheersplan met 
streefpeilen; opstellen 
verordening; inrichten van 
grondwater meetnet; registratie, 
analyse en beheer van peilbuis 
waarnemingen 

·   ·   

5.2. Adequate afvoer van 
overtollig grondwater 

·  treffen van maatregelen bij 
gesignaleerde tekortkomingen; 
registratie en beheer van de 
bestaande systemen 

·  opstellen van plannen voor treffen van 
maatregelen; registratie en beheer van 
de bestaande systemen 

·  registratie en beheer van de 
bestaande systemen 

 
 
 
Tabel B: Ambities voor effectief rioleringsbeheer 
 

Ambities Functionele eisen 
Hoog Gemiddeld Laag 

Doel 6: effectief rioleringsbeheer  
6.1 Het rioleringsbeheer dient zo 

goed mogelijk te worden 
afgestemd met andere 
gemeentelijke taken en de 
mogelijkheden in de markt. 

·  Alle activiteiten dienen in eigen 
huis op basis van eigen 
specialisme worden uitgevoerd. 
De taken omvatten zowel de 
regie, de dienstverlening aan 
de burger, de voorbereiding en 
uitvoering van alle taken  De 
formatie dient hierop te worden 
afgestemd 

 

·  Alle activiteiten dienen in eigen huis 
op basis van eigen algemene 
kennis en met specialisme vanuit 
de markt te worden uitgevoerd. De 
interne formatie is gericht op regie 
voeren en eerstelijns 
dienstverlening aan de burger. De 
formatie dient hierop te worden 
afgestemd 

 

·  Alle activiteiten dienen zoveel 
mogelijk door de markt te worden 
uitgevoerd. Interne taken bepreken 
zich tot voeren van regie. De 
formatie dient hierop te worden 
afgestemd.  

 

6.2. De samenwerking tussen 
gemeente en waterschappen 
dient zo effectief mogelijk te 
zijn ingericht 

·  Gestructureerd bestuurlijk en 
ambtelijk overleg uitgaande 
van gemeentelijke regie;; 
structureel regionale ambtelijke 
beleidsafstemming zo groot 
mogelijke operationele 
samenwerking in institutioneel 
verband;  gecentraliseerd 
databeheer; regionaal 
meetprogramma  

·  Gestructureerd bestuurlijk en 
ambtelijk overleg uitgaande van 
gemeentelijke regie ; structureel 
regionale ambtelijke 
beleidsafstemming; ad hoc 
samenwerking andere gemeenten 
en waterschap op projectbasis 

 
 
 

·  Gestructureerd bestuurlijk en 
ambtelijk overleg uitgaande van 
gemeentelijke regie 
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·  Uitvoeren OAS en realisatie 
maatregelen; afsluiten 
afvalwaterakkoord 

·  Uitvoeren OAS en realisatie 
maatregelen deze planperiode; 
afsluiten afvalwaterakkoord 

 
 

·  Uitvoeren OAS en realisatie 
maatregelen in volgende 
planperiode; afsluiten 
afvalwaterakkoord 

 
6.3 De gebruikers van de riolering 

dienen bekend te zijn en 
ongewenste lozingen moeten 
worden voorkomen. 

 ·  Controle op naleving van verleende 
vergunningen   

·  Controleerbare afstemming met 
Bouw en Woningtoezicht 

·  Alle registraties binnen de 
planperiode up tot date 

·  Steekproefsgewijze controle op 
naleving van verleende 
vergunningen   

 

6.4 Er dient voldoende inzicht te 
bestaan in het functioneren 
van de riolering en de 
toestand van de objecten. 

 
 
 

·  In stand houden van een 
geautomatiseerd systeem voor 
rioleringsbeheer. Achterstand 
in gegevensverwerking is 
maximaal een half jaar 

·  Jaarlijkse opstelling, 
voortgangsbewaking en 
evaluatie van operationele 
programma’s voor aanleg, 
onderzoek en maatregelen. 

·  Inspectie van het rioolstelsel tot 
een volledig beeld binnen de 
planperiode 

·  Doorlooptijd verwerking 
revisiegegevens maximaal 3 
maanden. 

·  Gemaal- en 
onderhoudsgegevens jaarlijks 
verwerken; 

·  Opstellen van een meetplan; 
inrichten telemetrie 
rioolgemalen en 
beheerinformatie functioneren 
systemen en objecten; centraal 
databasebeheer 

 

·  In stand houden van een 
geautomatiseerd systeem voor 
rioleringsbeheer. Achterstand in 
gegevensverwerking is maximaal 
een half jaar 

·  Jaarlijkse opstelling, 
voortgangsbewaking en evaluatie 
van operationele programma’s voor 
aanleg, onderzoek en maatregelen. 

·  Inspectie van het rioolstelsel tot 
een volledig beeld binnen de 
planperiode 

·  Doorlooptijd verwerking 
revisiegegevens maximaal 3 
maanden. 

·  Gemaal- en onderhoudsgegevens 
jaarlijks verwerken; 

·  Opstellen van een meetplan; 
inrichten telemetrie en 
beheerinformatie rioleringsobjecten 

 

·  In stand houden van een 
geautomatiseerd systeem voor 
rioleringsbeheer. Achterstand in 
gegevensverwerking is maximaal 
een half jaar 

·  Evaluatie uitvoering GRP alleen  
aan einde van planperiode 

 
 
·  Inspectie van het rioolstelsel 1x per 

20 jaar 
 
·  Doorlooptijd verwerking 

revisiegegevens maximaal 3 
maanden. 

·  Gemaal- en onderhoudsgegevens 
jaarlijks verwerken 

·  Opstellen meet- en monitringplan 
 

6.5 De bedrijfszekerheid van 
gemalen en andere objecten 
dient in hoge mate 

·  Het aantal storingen per  
pompunit in het buitengebied 
bemalingsgebied dient beperkt 

·  Het aantal storingen per  pompunit 
in het buitengebied 
bemalingsgebied dient beperkt te 

·  Het aantal storingen per  pompunit 
in het buitengebied 
bemalingsgebied dient beperkt te 
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gewaarborgd te zijn. te zijn tot 1 x per 4 jaar 
·  Het aantal storingen van 

overige rioolgemalen dient 
kleiner te zijn dan 1x per 2 jaar 

·  De responstijd bij storingen 
bedraagt maximaal 4 uur 

zijn tot 1 x per 2 jaar 
·  Het aantal storingen van overige 

rioolgemalen dient kleiner te zijn 
dan 1x per jaar 

·  De responstijd bij storingen 
bedraagt maximaal 12 uur 

zijn tot 1 x per 2 jaar 
·  Het aantal storingen van overige 

rioolgemalen dient kleiner te zijn 
dan 1x per  jaar 

·  De responstijd bij storingen 
bedraagt maximaal 24 uur 

6.6 De riolering dient zodanig te 
worden be- en ontlucht, dat 
overlast door stank wordt 
voorkomen. 

·  Het aantal geregistreerde 
klachten per jaar bedraagt 
maximaal 5  

·  Het aantal geregistreerde klachten 
per jaar bedraagt maximaal 10 

·  Het aantal geregistreerde klachten 
per jaar bedraagt maximaal 15 

6.7  Het beheer van de riolering 
dient in overeenstemming te 
zijn met de door derden 
verleende vergunningen 

 ·  Controleerbare afstemming 
ambtelijke en bestuurlijk 
overeenkomstig de bij de 
vergunningverlening  

·  Registraties van controles en 
handhaving, meting, monitoring, 
bijhouden van logboeken 

 

6.8. Er dient m.b.t. de 
verwijderingspicht van 
vervallen riolen 

       te worden voldaan aan het 
Bouwbesluit 

 
 

·  Vervallen riolen die zijn aangelegd 
na 1999 worden verwijderd 
(Bouwstoffenbesluit) Overige 
vervallen riolen worden zoveel  
mogelijk verwijderd, tenzij dit om 
technische of economische redenen 
niet kan. In dat geval worden de 
riolen gevuld, zodanig dat geen 
instortingsgevaar kan optreden 
.Verwerking op revisietekeningen 

 

6.9 Er dient zoveel mogelijk 
gebruik te worden gemaakt 
van duurzame en 
milieuvriendelijke materialen. 

 ·  Toepassing van de principes van 
Duurzame Ontwikkeling 

 

6.10  Overlast tijdens 
werkzaamheden aan de 
riolering dient beperkt te zijn.  

·  Het aantal geregistreerde 
klachten per jaar bedraagt 
maximaal 20 

·  Het aantal geregistreerde klachten 
per jaar bedraagt maximaal 40 

·  Het aantal geregistreerde klachten 
per jaar bedraagt maximaal 60 

6.11 Er dient een klantgerichte 
benadering te worden 
nagestreefd.  

·  Er wordt klantgericht gewerkt 
op basis van eigen waarneming 
dan wel naar de mening van 
tenminste 60% van de 
respondenten in een 
klanttevredenheidsonderzoek. 
Het aantal centraal gemelde 

·  Er wordt klantgericht gewerkt op 
basis van eigen waarneming dan 
wel naar de mening van 40- 60% 
van de respondenten in een 
klanttevredenheidsonderzoek. Het 
aantal centraal gemelde klachten 
over de riolering is minder dan 150 

·  Er wordt klantgericht gewerkt op 
basis van eigen waarneming dan 
wel naar de mening van tenminste 
40% van de respondenten in een 
klanttevredenheidsonderzoek. Het 
aantal centraal gemelde klachten 
over de riolering is minder dan 200 
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klachten over de riolering is 
minder dan 100 per jaar. 

·  Het waterloket is in de front-
office zichtbaar aanwezig en in 
back-office is formatieruimte 
gereserveerd. Met het 
waterschap is permanent 
contact. 

per jaar. 
 
·  Voor het waterloket is in back-office 

formatieruimte gereserveerd 
 
 

per jaar. 
 
·  Er is een waterloket als postbus 
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Bijlage 4 Maatstaven bij het beoordelen van de toes tand van de riolering   
 
In onderstaande tabel is aangegeven wanneer een riool de ingrijpmaatstaf heeft bereikt: 
 
 
Toestand 
Code  omschrijving 

Ingrijpmaatstaf 
(klassecode) 

 
 
BBF 
BBD 
BAJ - A 
BAJ - B 
BAJ - C 
BAI - A 
BAI - Z 

Waterdichtheid: 
 
·  Infiltratie 
·  Binnendringen van grond 
·  Axiale verplaatsing 
·  Radiale verplaatsing 
·  Hoekverdraaiing 
·  Inhangende rubberring 
·  Inhangend voegmateriaal 
 

 
 
·   

 
 
BAB 
BAC 
BAA 

Stabiliteit: 
 
·  Scheuren 
·  Breuk/instorting 
·  Deformatie 
 

 
 
·  �  5 (incl. nader onderzoek) 
·  �  5 (incl. nader onderzoek) 
·  �  5 (incl. nader onderzoek) 

 
 
BAG 
BBA 
BBB 
BBC 
BBE 
BDD 
 
 

Afstroming: 
 
·  Instekende inlaat 
·  Wortelingroei 
·  Aangroei (aangehechte afzettingen) 
·  Afzetting (bezonken) 
·  Obstakels 
·  Waterdiepte 
 

 
 
·   

 
 
Codes volgens NEN 3399 (uitgave 2004). 
 
 
Betekenis klassecodes ingrijpmaatstaf: 
1   =  het desbetreffende aspect van de toestand is niet of in zeer geringe mate waargenomen 
5   =   het desbetreffende aspect van de toestand is waargenomen in een maximale vorm 
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Bijlage 5 Maatregelprogramma  
 
 

 
 

O n d e rz o e ks p ro g ra m m a
(B e d ra ge n  e x c l.  B T W )

O n d e rzo e ks p ro je c te n A a n leid in g P la n ni ng  e n  bu d g e tte r in g
tota a l 20 1 1 2 0 12 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5

In v e n ta ris a t ie /o n de rz o ek
a a n sc h a f ne e rs la g ra d a r 5.0 0 0€            5 .00 0€            
o n d e rz o e k  fo u tiev e  h u is a a ns luit in g e n 5.0 0 0€            5 .0 0 0€            
o n d e rz o e k  a a nw e z ig e  dra in a ge 2 5.0 0 0€          2 5 .0 0 0€          
O A S  W a a lw ijk 2 0.0 0 0€          2 0 .00 0€          
a a n p as s en  h o o fd po s t n a ar  in te rn e t (w eb b a s e d ) 4 0.0 0 0€          4 0 .00 0€          

In s p e c tie
R ein ig in g  en  in s p e c tie B e h ee r -€                    
A a np a s s e n  S U F  b es ta n d e n 2 0.0 0 0€          2 0 .00 0€          

B e re ke n e n
B e re ke n in g en  B R P 1 5.0 0 0€          5 .0 0 0€            5.0 0 0€            5 .00 0€           

P la nn e n
O p s te lle n  G R P  2 0 1 6 -  2 0 20 2 5.0 0 0€          2 5 .0 00€          
a fk op p e lp la n In d u s trie te r r Z a n dd o n k  (N .  v an  K . O h n n e s w e g) W aa lw ij k 1 0.0 0 0€          1 0 .00 0€          
a fk op p e lp la n tu s se n  P u ts traa t-B a a rdw ij k se s traa t W aa lw ij k 1 0.0 0 0€          1 0 .0 0 0€          
a fk op p e lp la n B loe m e n o o rd W aa lw ij k 1 0.0 0 0€          1 0.0 0 0€          

1 8 5.0 0 0€        9 5 .00 0€          4 5 .0 0 0€          1 5.0 0 0€          5 .00 0€           2 5 .0 00€          
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Maatregelen vervanging en verbetering 2011 - 2015
(Bedragen excl. BTW)

Projecten Plaats
vervanging verbetering totaal 2011 2012 2013 2014 2015 opmerkingen

vervanging en verbetering
Dorpsplein (1streng) Waspik 3.350€               2.600€               5.950€               5.950€               bijdrage dorpsplein
Genestetstr-J v Ruusbroeckstr-Consciencestr-1e Zeine-Coubertinln-Karl Lotzyweg Waalwijk 500.000€            354.000€            854.000€            854.000€            iup 11-12
Oranjeplein-Thorbeckelaan-prof Buijsstr-Schaepmanlaan (25 st reparatie's) Waalwijk 50.000€             50.000€             50.000€             
Moonenlaan Waalwijk 393.000€            246.000€            639.000€            639.000€            iup 11-12
rotonde hertog Janstraat Waalwijk 205.000€            205.000€            205.000€            Aanleg retentievijver
resterend deel Antoniusparochie Waalwijk 594.000€            380.000€            974.000€            974.000€            iup 13-14
HWA-riool Keesomweg-Zeemanweg (afkoppelen) Waalwijk 370.000€            370.000€            370.000€            iup 11-12
Meierijplein Waalwijk 151.000€            151.000€            151.000€            iup 11-12
van Wielesteinstraat Waalwijk 17.000€             17.000€             17.000€             iup 13-14
Bolderikstr.-Venkelstr-Ganzerikstr-Leeuwenbekstr-Wederikstr (46 st reparatie's) Waalwijk 92.000€             92.000€             92.000€             iup 13-14
ind.terr. Zanddonk (noorden K Ohnnesweg) afkoppelen ivm asfalteren Waalwijk 457.000€            457.000€            457.000€            iup 13-14
Kerkstraat (nabij ZAK) (aanleg riool in rijbaan) + aanleg HWA Waspik 58.000€             58.000€             58.000€             iup 11-12
aanpassing riooloverstort Winterdijk Waalwijk 100.000€            100.000€            100.000€            
aanpassingen riooloverstort prof van 't Hoffweg Waalwijk 25.000€             25.000€             25.000€             iup 2011-2012
Abeelstraat Waalwijk 23.000€             119.000€            142.000€            142.000€            iup 13-14
v.d. Duinstraat knijpriool aanpassen d.m.v. aanleg koker Sprang C. 150.000€            150.000€            150.000€            
T.vdSijdestr HWA-overstorten verlagen naar 2,50+ en verbr (sc.09982+sc.09830) Sprang C. 20.000€             20.000€             20.000€             
st.Antoiniusplein 100.000€            74.000€             174.000€            174.000€            iup 2011-2012
Grotestraat Waalwijk 271.000€            271.000€            271.000€            iup 2011-2012
Uitvoeringskosten waterplan gemeente 200.000€            200.000€            200.000€            2015
Aansluiten 8 woningen overdiepsepolder IBA's Waspik 40.000€             40.000€             40.000€             
BBB Altenaweg (800 m3) Waalwijk 1.042.093€         1.042.093€         1.042.093€         Noodzaak OAS
BBB Floris V Laan (200 m3) Waalwijk 368.436€            368.436€            368.436€            Noodzaak OAS
BBB Smeelelaan (200 m3) Waalwijk 368.436€            368.436€            368.436€            Noodzaak OAS
BBB Sluisweg (250 m3) Waalwijk 435.556€            435.556€            435.556€            Noodzaak OAS
Aanbrengen overstortenputten en stuwen Waalwijk Waalwijk 175.200€            175.200€            175.200€            Noodzaak OAS
BBB Berkhaag Sprang c. 266.714€            266.714€            266.714€            Noodzaak OAS
BBB Julianalaan 250 m3 (200 m3 + 50 m3 i.p.v. maatregel 47 afkoppelen) Waspik 318.000€            318.000€            318.000€            Noodzaak OAS
Totalen 2.218.350€         5.751.035€         7.969.385€         1.750.950€         1.497.200€         1.401.000€         865.714€            2.454.521€         

Budgettering Planning
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Maatregelen vervanging en verbetering 2016 - 2020
(Bedragen excl. BTW)

Projecten Plaats
vervanging verbetering totaal 2016 2017 2018 2019 2020 opmerkingen

vervanging en verbetering
Teisterbandln-v Overschiestr-v Voorststr-vd Merwedeln-R v Baarstr Waalwijk 694.575,00€       694.575,00€       
donker Curtiusstr-Roëlstr-Sprengen v Eijkstr Waalwijk 99.225,00€         99.225,00€         vervangingsmaatregelen en 
Ambrosiusweg Waalwijk 253.023,00€       253.023,00€       verbeteringen gelijkmatig 
Straussstr-Schumanpark-Mendelsohnstr-Meyerbeersstr-M Bruchstr Waalwijk 99.225,00€         99.225,00€         verdeeld over periode van 5 jaar
Kerkstr-van Brederodelaan-dr Mollerlaan Waalwijk 242.235,00€       780.570,00€       1.022.805,00€    
van Assendelftstraat Waalwijk 321.582,00€       270.627,00€       592.209,00€       
Besoyensestraat Waalwijk 471.188,00€       349.860,00€       821.048,00€       
v Berkenrodeln-Frisiusstr-Verheesstr Waalwijk 401.032,00€       401.032,00€       
Lieferinkstr-Mercatorln-Orteliusln-Kayenhofln Waalwijk 22.050,00€         22.050,00€         
Coubertinln-Poelruitstr-Korenbloemstr-Wijnruitstr-Kamperfoeliestr-Esdoornstr-Bremstr-Klaproosstr-WederikstrWaalwijk 311.640,00€       311.640,00€       
Thorbeckelaan-Europaplein (2str) Waalwijk 412.529,00€       412.529,00€       
Antoniusstraat vervangen + aanleg HWA + drainage Waalwijk 483.000,00€       500.000,00€       983.000,00€       

Totalen 3.811.304,00€    1.901.057,00€    5.712.361,00€    1.142.472,20€    1.142.472,20€    1.142.472,20€    1.142.472,20€    1.142.472,20€    

PlanningBudgettering

 
 
 
Vervanging werktuigkundige en elelectrotechnische i nstallaties rioolgemalen
(Bedragen excl. BTW)

Projecten Plaats aanleiding Budgettering
totaal 2011 2012 2013 2014 2015 opmerkingen

vervanging en verbetering
structurele vervanging W+E gemalen drukriolering (90 st.) gemeente 450.000€            90.000€             90.000€             90.000€             90.000€             90.000€             verdeeld over 5 jaar
structurele vervanging W+E hoofdrioolgemalen (24 st.) gemeente 500.000€            100.000€            100.000€            100.000€            100.000€            100.000€            verdeeld over 5 jaar
optimalisatie rioolgemalen i.v.m. OAS gemeente OAS/BRP 230.000€            46.000€             46.000€             46.000€             46.000€             46.000€             verdeeld over 5 jaar
verbetermaatregel HWA-gemaal van Andelstraat (incl Lamellenfilter) Waalwijk 75.000€             75.000€             aanname
verbetermaatregel HWA-gemaal Beukenlaan Sparng C. 50.000€             50.000€             aanname
verbetermaatregel HWA-gemaal prof Asserweg (incl Lamellenfilter) Waalwijk 50.000€             50.000€             aanname

Totalen 1355000 236.000€            236.000€            311.000€            286.000€            286.000€            

Planning
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Bijlage 6 Exploitatie  
 
Product 11620: Riolering en waterzuivering

Overzicht uitgaven exploitatie
BTW Categorie: Betaalde BTW is 100% compensabel

Grootboek categorie Omschrijving Begroting Opmerkingen
kostenplaats
nummer 2011
Lasten

6162010 Riolering en waterzuivering 630100 personeel van derden 77.900€         
631150 electriciteit (verbruik pompen) 72.305€         
634210 onderhoud installaties/machines 105.072€       
634302 betaalde bealstingen 742€              
634999 overige goederen en diensten (algemeen) 10.508€         
661100 kapitaallasten pm afzonderlijk opgenomen; per jaar verschillend
662100 doorbelastingen:

OBOR ontwerp 58.770€         
OBOR beheer 213.832€       
BOR buiten 48.074€         
perceptiekosten 106.650€       
tractie onderhoud 13.427€         

(nog) geen nr. extra onderhoudsbudget 75.000€         
(nog) geen nr. beheerkosten grondwatermeetnet 21.000€         Rapport Deltares d.d. 2009; kosten € 103.700/5jr

663000 bijdrage aan onderhoud wegen 135.000€       

product 11310 straatreiniging
6131010 Straatreiniging diverse diverse doorbelastingen: toekenning 50% 81.000€         
6131015 Stortkosten veegvuil 634999 overige goederen/diensten algemeen: toekenning 50% 85.000€         

product 11607 afwatering, etc.
6160710 natuurlijke waterlopen diverse diverse doorbelastingen: toekenning 25% 90.000€         
6160720 stedelijke waterlopen diverse diverse doorbelastingen: toekenning 25% 6.000€           

baggerplan diverse diverse doorbelastingen: toekenning 25% 4.000€           
milieu meldingen water diverse medewerker milieu 20.000€         
product 21100 publiekszaken

411210 waterloket 411210 medewerker callcenter: toekenning 15% 26.000€         

6162020 Klein onderhoud 634320 onderhoud en raparaties 160.000€       

6162030 Kolkenzuiger 634760 uitvoeringskosten 73.551€         

6162040 Kosten IBOR 662100 uitvoeringskosten 13.371€         

6162050 Rioolinspecties 634999 overige goederen en diensten 131.341€       

6162060 Externe capaciteit 630100 personeel van derden -€                   
634999 overige goederen en diensten -€                   

6162070 Aanleg rioolaansluitingen 634999 overige goederen/diensten algemeen -€                   

Totaal lasten 1.628.543€    
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Bijlage 7 Het verloop van de baten en lasten  
 
Overzicht Exploitatie product riolering en waterzui vering
(Bedragen excl. BTW)

Jaar Lasten Baten Saldo voorziening riolering
Exploitatie- Kapitaallasten BTW Totaal heffingseenheden gemiddeld Bruto opbrengst Totaal mutatie
lasten lasten rioolbelasting tarief rioolbelasting Baten reserve stand per

rioolbelasting riolering 31 december
2010 133€            4.978.216€                   
2011 1.533.389€     1.134.136€     287.021€        2.954.546€    21787 128€            2.788.285€         2.788.285€        166.261-€       4.811.955€                   
2012 1.533.389€     1.182.980€     294.154€        3.010.524€    22125 124€            2.746.596€         2.746.596€        263.928-€       4.548.027€                   
2013 1.533.389€     1.276.723€     300.286€        3.110.398€    22346 124€            2.774.031€         2.774.031€        336.367-€       4.211.660€                   
2014 1.533.389€     1.371.880€     304.322€        3.209.590€    22500 124€            2.793.148€         2.793.148€        416.442-€       3.795.217€                   
2015 1.533.389€     1.433.762€     315.475€        3.282.626€    22654 124€            2.812.266€         2.812.266€        470.360-€       3.324.857€                   
2016 1.533.389€     1.563.605€     320.830€        3.417.824€    22654 124€            2.812.266€         2.812.266€        605.558-€       2.719.299€                   
2017 1.533.389€     1.575.022€     321.442€        3.429.853€    22654 124€            2.812.266€         2.812.266€        617.587-€       2.101.712€                   
2018 1.533.389€     1.635.833€     324.337€        3.493.559€    22654 125€            2.840.388€         2.840.388€        653.171-€       1.448.541€                   
2019 1.533.389€     1.699.193€     328.776€        3.561.358€    22654 127€            2.868.792€         2.868.792€        692.566-€       755.975€                      
2020 1.533.389€     1.752.800€     332.566€        3.618.755€    22654 128€            2.897.480€         2.897.480€        721.275-€       34.700€                        
2021 1.533.389€     1.773.833€     333.537€        3.640.759€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        10.066€         44.767€                        
2022 1.533.389€     1.785.716€     333.788€        3.652.893€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        2.068-€           42.699€                        
2023 1.533.389€     1.794.404€     333.788€        3.661.581€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        10.756-€         31.943€                        
2024 1.533.389€     1.803.092€     333.788€        3.670.269€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        19.444-€         12.499€                        
2025 1.533.389€     1.811.779€     333.788€        3.678.956€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        28.131-€         15.633-€                        
2026 1.533.389€     1.807.642€     332.779€        3.673.810€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        22.985-€         38.618-€                        
2027 1.533.389€     1.803.504€     331.770€        3.668.663€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        17.838-€         56.456-€                        
2028 1.533.389€     1.798.009€     330.655€        3.662.052€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        11.228-€         67.683-€                        
2029 1.533.389€     1.798.984€     330.048€        3.662.421€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        11.596-€         79.279-€                        
2030 1.533.389€     1.791.247€     328.756€        3.653.392€    22654 161€            3.650.825€         3.650.825€        2.567-€           81.846-€                        
2031 1.533.389€     1.794.865€     328.357€        3.656.611€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        67.231€         14.615-€                        
2032 1.533.389€     1.800.640€     328.128€        3.662.157€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        61.685€         47.069€                        
2033 1.533.389€     1.820.487€     329.006€        3.682.882€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        40.960€         88.029€                        
2034 1.533.389€     1.843.180€     330.108€        3.706.676€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        17.165€         105.194€                      
2035 1.533.389€     1.834.182€     328.716€        3.696.287€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        27.554€         132.749€                      
2036 1.533.389€     1.840.043€     328.494€        3.701.926€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        21.916€         154.664€                      
2037 1.533.389€     1.848.731€     328.494€        3.710.614€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        13.228€         167.892€                      
2038 1.533.389€     1.887.074€     330.827€        3.751.290€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        27.448-€         140.444€                      
2039 1.533.389€     1.880.776€     329.648€        3.743.813€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        19.971-€         120.472€                      
2040 1.533.389€     1.889.464€     329.648€        3.752.501€    22654 164€            3.723.841€         3.723.841€        28.659-€         91.813€                        
2041 1.533.389€     1.888.009€     328.850€        3.750.248€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        308.739€       400.552€                      
2042 1.533.389€     2.005.791€     337.432€        3.876.612€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        182.375€       582.927€                      
2043 1.533.389€     2.003.587€     336.575€        3.873.551€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        185.436€       768.363€                      
2044 1.533.389€     2.012.272€     336.575€        3.882.236€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        176.751€       945.114€                      
2045 1.533.389€     1.953.219€     331.246€        3.817.854€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        241.133€       1.186.247€                   
2046 1.533.389€     2.330.629€     360.253€        4.224.270€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        165.283-€       1.020.964€                   
2047 1.533.389€     2.246.207€     352.928€        4.132.524€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        73.537-€         947.427€                      
2048 1.533.389€     2.232.389€     351.157€        4.116.935€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        57.948-€         889.479€                      
2049 1.533.389€     2.617.108€     380.739€        4.531.236€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        472.248-€       417.230€                      
2050 1.533.389€     2.560.295€     375.586€        4.469.270€    22654 179€            4.058.987€         4.058.987€        410.283-€       6.948€                          
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Bijlage 8 Overzichtstekening maatregelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzichtstekening maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 – 2015 wordt separaat bijgevoegd.
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Bijlage 9 Inhoudsopgave bijlage rapport  
 
Bij dit GRP behoort een bijlage rapport met daarin de volgende documenten: 
 
1. Evaluatie realisatie GRP 2006 – 2010 
2. Toetsing huidige situatie aan de basiskwaliteit 
3. Overzicht stelseltypen en objecten 
4. Taken rioleringsbeheerder 
5. Detailberekeningen kostendekkingsplan 
6. Verslagen van ambtelijk overleg 
7. Referentielijst 
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Bijlage 10 Raadsbesluit en correspondentie Provinci e 
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